



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. CEA-RED-FED-LP-091-22, RELATIVO A LA OBRA: "SUSTITUCIÓN DE REDES COLECTOR Y EMISOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS. TRAMO POZO 23 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) A POZO 118. DE POZO NO. 4, NO. 5 Y TANQUE PLACERES" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL **ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA**, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR SU **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL** [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", EN EL ENTENDIDO DE QUE AL CITARSELES CONJUNTA E INDISTINTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", ACTO JURÍDICO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. CON FECHA DE **30 DE NOVIEMBRE DE 2022**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CEA-RED-FED-LP-091-22**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO SE LE DENOMINO "CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR SU **ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL C. LUIS CARLOS GOMEZ ARECHIGA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "SUSTITUCIÓN DE REDES COLECTOR Y EMISOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS. TRAMO POZO 23 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) A POZO 118. DE POZO NO. 4, NO. 5 Y TANQUE PLACERES" CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **105 (CIENTO CINCO) DÍAS NATURALES**, CONTABILIZADOS DEL DÍA **01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023**; CON UN IMPORTE TOTAL DE **\$3,736,869.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)**. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO.

2. MEDIANTE OFICIO **S/N** RECIBIDO EL DIA **15 DE DICIEMBRE DE 2022** "EL CONTRATISTA" COMUNICA A LA DEPENDENCIA QUE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN AL MONTO YA QUE POR MOTIVOS DE OPERACIÓN, SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE METAS Y LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES ADICIONALES. ANEXA SOLICITUD DE CONVENIO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA MODIFICADO.



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

3. MEDIANTE OFICIO CEAJ/DT/SDC/430/2022, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" INFORMA A "EL CONTRATISTA" QUE SU SOLICITUD ES PROCEDENTE.

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO SEXTO, 27, 40, 43, 116, 124 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 5 FRACCIÓN I, II, XI Y XVI, 66 FRACCIÓN I, 69, 70, 71 Y 72, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 1, 20 FRACCIÓN I, 21 Y 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, ASIMISMO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO AL C. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, COMO SU DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.3.- EL CONTRATO CON NÚMERO DE ASIGNACIÓN CEA-RED-FED-LP-091-22 SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" Y SE SUSTENTÓ PRIMORDIALMENTE, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUESTO QUE REPRESENTÓ LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA "LA CEA", EN SUS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, ADEMÁS DICHA PROPUESTA, REUNIÓ LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA, EN CUANTO AL EMPLEO DE MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD; IGUALMENTE, SE CONSIDERÓ QUE LA EMPRESA CONTARÁ CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR LO QUE EL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA, APROBÓ EL FALLO A FAVOR "EL CONTRATISTA" DURANTE LA VIGÉSIMA TERCERA (23) SESIÓN DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS) DE FECHA (VEINTINUEVE) DE NOVIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL

000002



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

VEINTIDÓS), ASIGNANDO EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA" BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA.

I.4.- EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL **ING. GIANCARLO GARCIA GARCIA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL **MTRO. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA**, JEFE DE SUPERVISIÓN GENERAL, DE FECHA **20 DE DICIEMBRE DE 2022** Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE SE ADJUNTAN A DICHO DICTAMEN Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, A PARTIR DE CUYOS MOTIVOS, LOS CUALES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, EN OBVIO DE REPETICIONES, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR Y POR TANTO ADECUAR EL MONTO DERIVADO QUE POR MOTIVOS DE OPERACIÓN, SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE METAS Y LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES ADICIONALES EL CUAL REFLEJA UNA AMPLIACIÓN DE \$930,000.00 (NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 16/100 M.N.) (IVA INCLUIDO) LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO DEL 24.8871% QUE SUMADO A LA CANTIDAD ORIGINALMENTE CONTRATADA DE; **\$3,736,869.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)**. NOS DA UN TOTAL DE **\$4,666,879.82 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)** REPRESENTANDO UN PORCENTAJE TOTAL DE **124.8871%**. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO.

I.5.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

II.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA **SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, SA. DE C.V.**, CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA PÓLIZA NÚMERO 256 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS), DE FECHA 01 (PRIMERO) DE MARZO DEL 2000 (DOS MIL) , OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO [REDACTED] CORREDOR PUBLICO NÚMERO 35 (TREINTA Y CINCO) DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL 24371, (DOS, CUATRO, TRES, SIETE, UNO), DE FECHA 04 (CUATRO) DE MAYO DEL 2000 (DOS MIL).

II.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRSENTE CONVENIO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **SCI0003011Z** ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE

000003



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA QUE SE EMITE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

II.3.- EL [REDACTED] QUIÉN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL PARA VOTAR** NÚMERO 3110064123806 (TRES, UNO, UNO, CERO, CERO, SEIS, CUATRO, UNO, DOS, TRES, OCHO, CERO, SEIS), MISMA QUE SE TUVO A LA VISTA Y OBRA EN COPIA SIMPLE EN EL EXPEDIENTE CONFORMADO CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ACREDITA SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7,003 (SIETE MIL TRES) DE FECHA 30 (TREINTA) DE JULIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO AGUSTIN IBARRA GARCIA DE QUEVEDO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17 (DIECISIETE) DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO, BAJO FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 2437, (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE) DE FECHA 30 (TREINTA) DE AGOSTO DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DICHO NOMBRAMIENTO NO LE HA SIDO MODIFICADO, REVOCADO NI RESTRINGIDO EN FORMA ALGUNA.

II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN LA **CALLE SANTA ROSA DE LIMA #4619 (CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE), COLONIA CAMINO REAL, C.P. 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.5.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, BAJO NÚMERO **C-0653** Y QUE DICHO REGISTRÓ ESTÁ VIGENTE.

II.7.- QUE SE ENCUENTRA CONFORME CON LA AMPLIACIÓN DEL MONTO ASIGNADO ORIGINALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE **"EL CONTRATO"**, POR LOS MOTIVOS VERTIDOS EN EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR **"LA CEA"**.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 20 FRACCIÓN I, 21, 24, 25 FRACCIÓN II Y 35 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 31 DE SU REGLAMENTO; DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:



CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA: DEL OBJETO.** - EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA MODIFICACIÓN EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO Y POR PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO NÚMERO **CEA-RED-FED-LP-091-22**, EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4. DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 105 DE SU REGLAMENTO.

**SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE MONTO.** - "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN, QUE EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4, ESTABLECEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO EN BASE A LA NECESIDAD DE INCREMENTAR Y POR TANTO ADECUAR EL MONTO DERIVADO QUE POR MOTIVOS DE OPERACIÓN, SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE METAS Y LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES ADICIONALES POR LO QUE EL MONTO DEL CONTRATO SUFRIRÁ UN INCREMENTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, RESULTANDO UN INCREMENTO DE: **\$930,000.00 (NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 16/100 M.N.) (IVA INCLUIDO) QUE REPRESENTA UN AUMENTO DEL 24.88841%, QUE SUMADO A LA CANTIDAD CONTRACTUAL DE: \$3,736,869.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.). NOS DA UN TOTAL DE \$4,666,879.82 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) REPRESENTANDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 124.8871%.**

**TERCERA: EJECUCIÓN DE CONCEPTOS.** - "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, "EL CONTRATISTA" SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO POR LA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO; A LAS ESTIPULACIONES DE "EL CONTRATO", SUS ANEXOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99,100,105, 106, 107 Y 109 DE SU REGLAMENTO.

**CUARTA: DE LA FIANZA.** - "LAS PARTES" ACUERDAN QUE CON MOTIVO DEL CONTENIDO DEL INCISO "J)" DE LA FIANZA NO. **057-01221-8 (CUATRO, CERO, CINCO, SIETE, GUION, CERO, UNO, DOS, DOS, UNO, GUION, OCHO) DE FECHA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS)**, PRESENTADA EN SU MOMENTO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATO", PRESENTARA UN ENDOSO A LA MISMA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, TODA VEZ QUE EN DICHO INCISO, QUEDÓ ESTABLECIDO QUE LA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.


**QUINTA.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO.** - "LA PARTES" RATIFICAN EL CONTENIDO DEL CONTRATO NO. **CEA-RED-FED-LP-091-22** Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA AL PRESENTE INSTRUMENTO




CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
CONTRATO No. CEA-RED-FED-LP-091-22

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE DOLO Y MALA FE EN RELACIÓN CON ESTE CONVENIO, POR LO QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 22 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

POR "LA CEA"

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

  
\_\_\_\_\_  
POR "EL CONTRATISTA"

  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.,

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-RED-FED-LP-091-22 "SUSTITUCIÓN DE REDES COLECTOR Y EMISOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, PRIMERA ETAPA DE DOS. TRAMO POZO 23 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) A POZO 118. DE POZO NO. 4, NO. 5 Y TANQUE PLACERES" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y POR OTRO LADO SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V SUSCRITO EL DÍA 22 VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.