



CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CEA-POZ-FED-CI-078-22, CUYO OBJETO ES "EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EL [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", EN EL ENTENDIDO DE QUE AL CITARSELES CONJUNTA E INDISTINTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", ACTO JURÍDICO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. CON FECHA DE **13 DE OCTUBRE DE 2022**, CELEBRARON "LAS PARTES" EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-POZ-FED-CI-078-22, QUE EN LO SUBSECUENTE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATO" PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS", CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **75 DÍAS** CALENDARIO, CONTABILIZADOS DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022**, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$5,337,236.97 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.). INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO **CEAJ-DG-908-A/2022** DEL DÍA **27 DE OCTUBRE DE 2022** OFICIALIZA LA SUSPENSIÓN PARCIAL A PARTIR DEL DÍA **28 DE OCTUBRE DE 2022**, CON UN PLAZO TENTATIVO DE **30** (TREINTA DÍAS NATURALES) YA QUE EXISTEN CAUSAS DE "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA MINUTA DE CAMPO DE FECHA **27 DE OCTUBRE DE 2022** FIRMADA POR PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO, A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA "CEA" QUEDO ASENTADO QUE EN EL KILÓMETRO 1+200.00 SE PRESENTÓ UNA PERSONA OSTENTÁNDOSE COMO DUEÑO DEL PREDIO DONDE SE ESTARÍAN REALIZANDO ALGUNOS TRABAJOS DE LA LÍNEA, IMPIDIENDO EL INGRESO, POR LO QUE SE DETERMINÓ NO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS HASTA QUE ESTA SITUACIÓN QUEDARA RESUELTA.

3.- CON OFICIO **CEAJ-DG-973/2022** FECHA DEL **15 DE NOVIEMBRE DE 2022**, "LA CEA" SOLICITA PRORROGA A **CONAGUA** LO DESCRITO EN LOS ANTECEDENTES **02 Y 03**.

4.- EL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2022**, SE INFORMA A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO **CEAJ-DG-975-A/2022** QUE YA NO HAY MOTIVO PARA QUE PREVALEZCA LA SUSPENSIÓN PARCIAL DECRETADA MEDIANTE OFICIO **CEAJ-DG-908-A/2022**, LO



CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

ANTERIOR EN BASE A LA MINUTA DE CAMPO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LO QUE SE LEVANTA LA MISMA, DEBIENDO REANUDAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

6.- CON FECHA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SE FIRMA CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUEDANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARCIALMENTE SUSPENDIDOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL DÍA 21 DE ENERO DE 2023.


7.- "EL CONTRATISTA" INGRESA SOLICITUD DE CONVENIO RECIBIDA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 EN DONDE COMUNICA A LA DEPENDENCIA QUE; 1.- SE SOLICITA DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL TANQUE ELEVADO METÁLICO, YA QUE EL PROYECTO NO ESTÁ A ESCALA Y PROPORCIONALMENTE NO CORRESPONDE, ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LÍNEA DE LLENADO, LÍNEA DE DESCARGA Y ESCALERA DE ACCESO. 2.- LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JALISCO A LA COMUNIDAD DE AGUA HEDIONDA, SE CAMBIÓ DE PVC A POLIETILENO (PEAD) PERO EL "RD" SOLICITADO, NO ES DE LÍNEA POR LO QUE SU FABRICACIÓN TARDARA EN REALIZARSE Y EL SUMINISTRO SE REALIZARA EN ETAPAS AUNADO A LA DIFICULTAD EN LOS ACCESOS AL TRAZO PROPUESTO. 3.- FUE NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES PARA TENER ACCESO SEGURO AL PREDIO DONDE SE UBICA EL TANQUE A SOLICITUD DE LOS VECINOS QUE COLINDAN CON EL MISMO, DERIVADO DE LO ANTERIOR SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE 50 (CINCUENTA) DÍAS NATURALES, SIN MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO. ANEXA PROGRAMA MODIFICADO Y OFICIO DE PROVEEDOR CON LAS ENTREGAS PARCIALES DE MATERIAL.

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO SEXTO, 27, 40, 43, 116, 124 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 5 FRACCIÓN I, II, XI Y XVI, 66 FRACCIÓN I, 69, 70, 71 Y 72, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 1, 20 FRACCIÓN I, 21 Y 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, ASIMISMO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO AL C. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, COMO SU





CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.3.- EL CONTRATO CON NÚMERO DE ASIGNACIÓN **CEA-POZ-FED-CI-078-22** SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** Y SE SUSTENTÓ PRIMORDIALMENTE, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUESTO QUE REPRESENTÓ LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA **"LA CEA"**, EN SUS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, ADEMÁS DICHA PROPUESTA, REUNIÓ LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA, EN CUANTO AL EMPLEO DE MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD; IGUALMENTE, SE CONSIDERÓ QUE LA EMPRESA CONTARÁ CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR LO QUE EL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA, APROBÓ EL FALLO A FAVOR **"EL CONTRATISTA"** DURANTE LA DÉCIMA OCTAVA (18) SESIÓN DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS) DE FECHA 05 (CINCO) DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS). ASIGNANDO EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA" BAJO LA MODALIDAD DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**.

I.4.- EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL **ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ** RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL **MTRO. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA**, JEFE DE SUPERVISIÓN GENERAL, DE FECHA **23 DE DICIEMBRE DE 2022** Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE SE ADJUNTAN A DICHO DICTAMEN Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, A PARTIR DE CUYOS MOTIVOS, LOS CUALES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, EN OBVIO DE REPETICIONES, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROGRAMA DE OBRA EL CUAL REFLEJA UNA AMPLIACION DE 50 DIAS NATURALES RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **CEA-POZ-FED-CI-078-22**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO.

I.5.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA **"EL CONTRATISTA"** QUE:

II.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.**, CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA



CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,070 (MIL SETENTA), DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO INSCRIPCIÓN 384-385 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, GUION, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO), DEL TOMO 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DEL LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 (DIEZ) DE DICIEMBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).**

II.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **PCG981029LV9 ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA QUE SE EMITE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.**

II.3.- EL C. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ, QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 1128051889179 (UNO, UNO, DOS, OCHO, CERO, CINCO, UNO, OCHO, OCHO, NUEVE, UNO, SIETE, NUEVE), MISMA QUE SE TUVO A LA VISTA Y OBRA EN COPIA SIMPLE EN EL EXPEDIENTE CONFORMADO CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO, ACREDITA SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,070 (MIL SETENTA), DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO INSCRIPCIÓN 384-385 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, GUION, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO), DEL TOMO 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DEL LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 (DIEZ) DE DICIEMBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DICHO NOMBRAMIENTO NO LE HA SIDO MODIFICADO REVOCADO NI RESTRINGIDO EN FORMA ALGUNA.

II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN LA CALLE JESÚS GARCÍA #1978 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO), EN LA COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, C.P. 44600 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.5.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.



CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, BAJO NÚMERO **C-0584** Y QUE DICHO REGISTRÓ ESTÁ VIGENTE.

II.7.- QUE SE ENCUENTRA CONFORME CON LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ASIGNADO ORIGINALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE **"EL CONTRATO"**, POR LOS MOTIVOS VERTIDOS EN EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR **"LA CEA"**.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 20 FRACCIÓN I, 21, 24, 25 FRACCIÓN II Y 35 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 31 DE SU REGLAMENTO; DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: DEL OBJETO. – EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **CEA-POZ-FED-CI-078-22**, EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4. DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 105 DE SU REGLAMENTO.

SEGUNDA: PLAZO, FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN.- **"LA CEA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN, QUE EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4, TODA VEZ QUE COMO SE DESPRENDE QUEDO ASENTADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROGRAMA DE OBRA EL CUAL REFLEJA UNA AMPLIACIÓN DE 50 DÍAS NATURALES RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE **"EL CONTRATO"**, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE MODIFICARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, SIN QUE SUFRA MODIFICACIÓN ALGUNA EL MONTO DEL CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO QUEDANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2022**, DEBIENDO TERMINAR DICHS TRABAJOS **EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2023**.

TERCERA: EJECUCIÓN DE CONCEPTOS.- **"LAS PARTES"** CONVIENEN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, **"EL CONTRATISTA"** SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO POR LA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO; A LAS ESTIPULACIONES DE **"EL CONTRATO"**, SUS ANEXOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMOS QUE CONTEMPLAN LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS TRAMITADOS DURANTE LA VIGENCIA DE **"EL CONTRATO"**, LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99,100,105, 106, 107 Y 109 DE SU REGLAMENTO



CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22


CUARTA: DE LA FIANZA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE CON MOTIVO DE LA FIANZA NO. 3517-31098-1 (TRES, CINCO, UNO, SIETE, GUIÓN, TRES, UNO, CERO, NUEVE, OCHO. GUIÓN, UNO) DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS), POR LA CANTIDAD DE \$533,723.70 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 70/100M.N.) PRESENTADA EN SU MOMENTO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATO", NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR UN ENDOSO A LA MISMA EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO TODA VEZ QUE EN DICHA PÓLIZA QUEDO ESTABLECIDO QUE LA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUINTA.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO.- "LA PARTES" RATIFICAN EL CONTENIDO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-FED-CI-078-22. Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA AL PRESENTE INSTRUMENTO

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE DOLO Y MALA FE EN RELACIÓN CON ESTE CONVENIO, POR LO QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

POR "LA CEA"

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-POZ-FED-CI-078-22 "EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y POR OTRO LADO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. SUSCRITO EL DÍA 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.