


CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
Y ADICIONAL DE PLAZO  
CONTRATO NO. CEA-GEO-EST-AD-093-21

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y ADICIONAL DE PLAZO, AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CEA-GEO-EST-AD-093-21**, RELATIVO A LOS TRABAJOS **"ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL ACUEDUCTO EL SALTO-LA RED, EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE GUADALUPE Y TEPATITLAN, JALISCO"**, REFERIDO EN LO SUCESIVO COMO "EL CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL **C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA**, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR SU **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** EL [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", EN EL ENTENDIDO DE QUE AL CITARSELES CONJUNTA E INDISTINTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", ACTO JURÍDICO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

1. CON FECHA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2021** SE CELEBRÓ "EL CONTRATO" ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL DE **60 DÍAS NATURALES**, DEL **DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, AL **DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021**, CON UN MONTO DE CONTRATO ORIGINAL DE **\$943,765.50 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)**, INCLUYE IVA.
2. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA **25 DE OCTUBRE DE 2021**, "EL CONTRATISTA" SOLICITA A LA DEPENDENCIA UN CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO CON MOTIVO DE VOLÚMENES NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE "EL CONTRATO", PARA CUYO EFECTO, AGREGA EL FORMATO 5 "SOLICITUD DE CONVENIO".
3. EL **DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021**, SE EMITIÓ EL **DICTAMEN TÉCNICO** QUE SUSCRIBEN CONJUNTAMENTE EL RESIDENTE DEL CONTRATO Y LA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, AMBOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA CEA", EN DONDE SE PONE A CONSIDERACIÓN DE "LA CEA" LA AUTORIZACIÓN DE INCREMENTAR EL PLAZO Y MONTO DE "EL CONTRATO".
4. MEDIANTE EL OFICIO **CEAJ/DPGR/SPAP/016-A/2021** DE FECHA **27 DE OCTUBRE DE 2021**. LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE "LA CEA" REALIZA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA "EL CONTRATO" A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DE "LA CEA".
5. A TRAVÉS DE OFICIO **CEA/DPGR/555-A/2021**, DE FECHA **05 DE NOVIEMBRE DE 2021**, EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DE "LA CEA" INFORMA QUE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE DESCENTRALIZADO, LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO PARA EL CONTRATO EN CUESTIÓN.





CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
Y ADICIONAL DE PLAZO  
CONTRATO NO. CEA-GEO-EST-AD-093-21

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO SEXTO, 27, 40, 43, 116, 124 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 5 FRACCIÓN I, II, XI Y XVI, 66 FRACCIÓN I, 69, 70, 71 Y 72, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 1, 20 FRACCIÓN I, 21 Y 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2. QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, ASIMISMO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO AL C. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, COMO SU DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.3. "EL CONTRATO", SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" Y SE BASÓ PRIMORDIALMENTE, EN QUE LA PROPUESTA QUE PRESENTÓ PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, REPRESENTÓ LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA "LA CEA", EN SUS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, ADEMÁS DICHA PROPUESTA, REUNIÓ LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA, EN CUANTO AL EMPLEO DE MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD; IGUALMENTE, SE CONSIDERÓ QUE LA EMPRESA CONTARÁ CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR LO QUE EL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA, APROBÓ EL FALLO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, DURANTE LA **VIGESIMO SEGUNDA (22) SESIÓN DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) DE FECHA 10 (DIEZ) DE SEPTIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)**, ASIGNANDO EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA" BAJO LA MODALIDAD DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

I.4. EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA EN BASE Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL **DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y LA ING. MARGARITA MARÍA CASTRILLO DE LA PEÑA, TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021**, Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE SE ADJUNTAN A DICHO DICTAMEN Y QUE FORMAN PARTE

**CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
Y ADICIONAL DE PLAZO  
CONTRATO NO. CEA-GEO-EST-AD-093-21**

INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO; EN VIRTUD DE LOS MOTIVOS, LOS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, EN OBVIO DE REPETICIONES, POR LO QUE SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR Y POR TANTO MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO DE "EL CONTRATO", LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 116,125 Y 127 DE SU REGLAMENTO.

**I.5.-** SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

**II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:**

**II.1.-** ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA **INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,148 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO), DE FECHA 19 (DIECINUEVE) DE JULIO DEL AÑO 2006 (DOS MIL SEIS), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO [REDACTED] NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 04 (CUATRO) DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, **BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 31858 \*1 (TRES, UNO, OCHO, CINCO, OCHO, ASTERISCO, UNO), DE FECHA 23 (VEINTITRÉS) DE AGOSTO DEL 2006 (DOS MIL SEIS).**

**II.2.-** TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONVENIO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **IMS060720JX9**. ADEMÁS, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA QUE SE EMITE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

**II.3.-** EL C. [REDACTED] QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 2721075345870 (DOS, SIETE, DOS, UNO, CERO, SIETE, CINCO, TRES, CUATRO, CINCO, OCHO, SIETE, CERO), MISMA QUE SE TUVO A LA VISTA Y OBRA EN COPIA SIMPLE EN EL EXPEDIENTE CONFORMADO CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ACREDITA SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8,500 (OCHO MIL QUINIENTOS) DE FECHA 15 (QUINCE) DE ABRIL DEL 2014 (DOS MIL CATORCE), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO DIONISIO FLORES ÁGUILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 04 (CUATRO) DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, **BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 31858 \*1 (TRES, UNO, OCHO, CINCO, OCHO, ASTERISCO, UNO), DE FECHA 26 (VEINTISÉIS) DE JUNIO DEL 2014 (DOS MIL CATORCE), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE LA**

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
Y ADICIONAL DE PLAZO  
CONTRATO NO. CEA-GEO-EST-AD-093-21

SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DICHO NOMBRAMIENTO NO LE HA SIDO MODIFICADO, REVOCADO NI RESTRINGIDO EN FORMA ALGUNA.

**II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE 2 A #2165 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO), EN LA COLONIA FERROCARRIL, C.P. 44440 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**

**II.5.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONVENIO PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.**

**II.6.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, BAJO NÚMERO C-0021 Y QUE DICHO REGISTRÓ ESTÁ VIGENTE.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 20 FRACCIÓN I, 21, 24, 25 FRACCIÓN II Y 35 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 31 DE SU REGLAMENTO; DEL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 116, 125 Y 127 DE SU REGLAMENTO, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

**CL A U S U L A S :**

**PRIMERA: DEL OBJETO.**- EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA MODIFICACIÓN EN CUANTO AL PLAZO Y MONTO DEL SERVICIO DEMONINADO **"ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL ACUEDUCTO EL SALTO-LA RED, EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE GUADALUPE Y TEPATITLÁN, JALISCO"**, ESTIPULADAS EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DE **"EL CONTRATO"**, EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4. DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 116, 125 Y 127 DE SU REGLAMENTO.

**SEGUNDA: MONTO, FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN.**- **"LA CEA" Y "EL CONTRATISTA"** CONVIENEN EN LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO DE **"EL CONTRATO"**, ESTO DERIVADO DE QUE SE REQUIERE EJECUTAR CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES A LAS PREVISTAS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, RESULTANDO **UN INCREMENTO AL MONTO VIGENTE DE "EL CONTRATO" DE \$226,689.60 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL **24.0197%** CON RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO, DANDO COMO NUEVO MONTO ACUMULADO LA CANTIDAD DE **\$1'170,455.10 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;** MONTO QUE SE PAGARÁ CON RECURSOS ESTATALES.

ASÍ MISMO SE RECONOCE UNA **AMPLIACIÓN POR 15 DÍAS NATURALES**, CORRESPONDIENTE A UN **AUMENTO DEL 25%** RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL, ESTABLECIÉNDOSE UN **NUEVO PLAZO ACUMULADO DE EJECUCIÓN POR 75 DÍAS NATURALES;** POR LO QUE **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO EN EL PLAZO DEL DÍA **27 DE SEPTIEMBRE DE 2021** AL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2021.**

**CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO  
Y ADICIONAL DE PLAZO  
CONTRATO NO. CEA-GEO-EST-AD-093-21**

**TERCERA: EJECUCIÓN DE CONCEPTOS.-** “LAS PARTES” ACUERDAN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, “EL CONTRATISTA” SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y DE SU REGLAMENTO; A LAS ESTIPULACIONES DE “EL CONTRATO”, SUS ANEXOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMOS QUE CONTEMPLAN LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS TRAMITADOS DURANTE LA VIGENCIA DE “EL CONTRATO”, LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 124, 125 Y 127 DE SU REGLAMENTO.


**CUARTA: DE LA FIANZA.-** “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GESTIONAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE, LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATO”, MISMA QUE IMPORTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, OTORGADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DICHA PÓLIZA SE ESTIPULARÁ QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA EN INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

AUNADO A LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”, ESTÁ CONFORME EN NO RECIBIR PAGO POR TRABAJOS EJECUTADOS HASTA QUE PRESENTE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, **ENTREGA QUE DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO**, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

**QUINTA. - RATIFICACIÓN DE CONTRATO. -** “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA” RATIFICAN EL CONTENIDO DE “EL CONTRATO” Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE DOLO Y MALA FE EN RELACIÓN A ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A **10 DE NOVIEMBRE DE 2021**.

POR “LA CEA”

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA.**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA**  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE**  
**JALISCO.**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y ADICIONAL DE PLAZO, AL CONTRATO CEA-GEO-EST-AD-093-21 QUE CELEBRAN LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Y LA EMPRESA LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERÍA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EL C. OMAR ALFREDO MARTÍNEZ GÓMEZ, SUSCRITO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.