

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco. 15 de diciembre de 2017

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017,
APARTADO RURAL.

Préstamo No.: 3133/OC-ME

Programa: Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)

Licitación Pública No.: CE-914029999-E17-2017

Contrato No.: CEA-ZR-CI-047-2017

Obra: "Electrificación y Equipamiento de Pozo Profundo "El Mirto", Incluye Línea de Conducción, Tanque El Mirto - La Joya y Red de Distribución en Santa María La Joya. Primera Etapa de dos: Suministro de Equipo de Bombeo, Columna, Cable Eléctrico, Poliducto de 1", Construcción de Caseta y Cerco Perimetral para las Localidades de Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y Santa María La Joya, Municipio de Poncitlán, Jalisco".

De conformidad con el numeral 24 de los "Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominados LOS PROCEDIMIENTOS)", emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se hace del conocimiento a los Oferentes la siguiente:

ADENDA

No. 01-CEA-ZR-LP-047-2017

A fin de que los oferentes interesados estén en posibilidad de dar cumplimiento a los plazos de ejecución solicitados así como a los plazos de entrega por parte de los proveedores de los materiales y equipos solicitados en la primera etapa de este proyecto, se recalendarizan los plazos de ejecución establecidos en la IAO 1.2 de los Datos de la Licitación, de acuerdo a lo siguiente:

IAO 1.2	<p>La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 28 de agosto de 2018</p> <p><i>Esta obra está programada para ejecutarse en dos etapas durante los ejercicios 2017 y 2018, quedando este último condicionado a la disponibilidad de recursos del programa.</i></p> <p><i>Primera etapa: Suministro de Equipo de Bombeo, Columna, Cable Eléctrico, Poliducto de 1", Construcción de Caseta y Cerco Perimetral.</i></p> <p><i>Plazo de ejecución 69 días naturales; inicio 22 de diciembre de 2017, termina 28 de febrero de 2018</i></p>
----------------	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

	<p><i>Segunda etapa: Electrificación y Equipamiento de Pozo Profundo "El Mirto" Incluye: Línea de Conducción, Tanque El Mirto-La Joya y Red de Distribución</i></p> <p><i>Plazo de ejecución 181 días naturales; inicio 01 de marzo de 2018, termina 28 de agosto de 2018</i></p>
--	---

Lo anterior, deberá ser considerado en la integración y presentación de su oferta.

Atentamente



LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ANAYA
Jefe de Contratación de Obras

C.c.p. Archivo