Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
CP. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-EQ-FED-LP-022-22
SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3438

ACTA ADMINISTRATIVA **DE ENTREGA – RECEPCIÓN** FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-EQ-FED-LP-022-22,** SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, **"LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REEQUIPAMIENTO DE POZO BELEN Y CARCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO"** DEL PROGRAMA **PROAGUA 2022, Proagua Urbano Recursos Federales.**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE **SAN JULIÁN, JALISCO**, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL** DÍA **03 DE ENERO DE 2023.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA"** EL **ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** [redacted] ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA"** EL **ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	$12,123,368.78
CONVENIO	$0.00
MONTO TOTAL	$12,123,368.78

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	$3,637,010.63

MONTO ORIGINAL ASIGNADO: **$12,123,368.78 (DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	30-JUN-22	PRORROGA TERM.	N/A
CONTRATO TERMINO	26-DIC-22		
DIFERIDO INICIO	N/A	REAL INICIO	30-JUN-22
DIFERIDO TERMINO	N/A	REAL TERMINO	26-DIC-22
(DÍAS) PER. ORIGINAL	180 DÍAS	(DÍAS) PER. REAL	180 DÍAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **30 DE JUNIO DE 2022** AL **26 DE DICIEMBRE DE 2022** EQUIVALENTE A **180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS NATURALES.**

Jalisco

[redacted]

Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EQ-FED-LP-022-22
SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3438

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	3452-00786-5	$3,637,010.63	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	3452-00787-0	$1,212,336.88	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3452-00804-4	$1,212,336.88	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN (03 DE ENERO DE 2023) HASTA EL DÍA **03 DE ENERO DE 2024.**

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	$ 1,395,730.85	30-jun-22	-	29-jul-22	$ 418,719.25
E-02 (DOS)	-	$ 1,867,340.71	30-jul-22	-	28-ago-22	$ 560,202.21
E-03 (TRES)	-	$ 731,993.42	29-ago-22	-	27-sep-22	$ 219,598.03
E-04 (CUATRO)	-	$ 295,206.64	28-sep-22	-	27-oct-22	$ 88,561.99
E-05 (CINCO)	-	$ 2,978,764.10	28-oct-22	-	26-nov-22	$ 893,629.23
E-06 (SEIS)	-	$ 4,629,402.48	27-nov-22	-	11-dic-22	$ 1,388,820.74
E-07 (SIETE)	FIN	$ 224,930.58	12-dic-22	-	26-dic-22	$ 67,479.17
TOTAL, EJERCIDO:		**$ 12,123,368.78**	TOTAL, AMORTIZADO:			**$ 3,637,010.63**

SALDO POR CANCELAR	**$0.00**	SALDO POR REINTEGRAR	**$ 0.00**

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **$12,123,368.78 (DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.** QUEDA UN SALDO POR CANCELAR **DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).**

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

[redacted]

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EQ-FED-LP-022-22
SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3438

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA PENDIENTE LAS ESTIMACIONES **06** (SEIS) POR UN MONTO DE: **$4,629,402.48 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 48/100 M.N.) Y 07** (SIETE) **FINIQUITO** POR UN MONTO DE: **$224,930.58 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 58/100 M.N.).** AMBAS CANTIDADES INCLUYEN EL I.V.A.

VIII. ANTECEDENTES. "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO ACTA **ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** EL DÍA **03 DE ENERO DE 2023**; DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE EL **ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA** ADMINISTRATIVA **DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 y 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO,, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

Jalisco

[redacted]

Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
CP 44190

X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL DÍA **03 DE ENERO DE 2023**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

[redacted]

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHABRA MARTÍNEZ
JEFEE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO CEA-EQ-FED-LP-022-22 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "REEQUIPAMIENTO DE POZO BELEN Y CARCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO"**, UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.