Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-MOD-FED-CI-040-22
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3452

ACTA ADMINISTRATIVA **DE ENTREGA – RECEPCIÓN** FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-MOD-FED-CI-040-22,** SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, **"LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS."** DEL PROGRAMA **PROAGUA 2022, Proagua Urbano Recursos Federales.**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE **IXTLAHUACÁN DEL RÍO. JALISCO**, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL** DÍA **03 DE FEBRERO DE 2023.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA"** EL **ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** [redacted] REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA"** EL **ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	$4,385,401.48
CONVENIO	$1,025,000.00
MONTO TOTAL	$5,410,401.48

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	$1,315,620.44

MONTO ORIGINAL ASIGNADO: **$4,385,401.48 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N. ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL. AMPLIACIÓN DE MONTO** POR LA CANTIDAD DE **1,025,000.00 (UN MILLON VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, QUE SUMADO A LA CANTIDAD ORIGINAL NOS DA UN MONTO TOTAL DE **5.410,401.48 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.).**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	29-JUL-22
CONTRATO TERMINO	25-DIC-22

PRORROGA TERMINO	30-DIC-22

DIFERIDO INICIO	N/A
DIFERIDO TERMINO	N/A

REAL INICIO	29-JUL-22
REAL TERMINO	30-DIC-22

(DÍAS) PER. ORIGINAL	150 DÍAS

(DÍAS) PER. REAL	155 DÍAS

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

[redacted]

Hugo

Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-MOD-FED-CI-040-22
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3452

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **29 DE JULIO DE 2022** AL **30 DE DICIEMBRE DE 2022** EQUIVALENTE A **155 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2175152	$ 1,315,620.44	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	2175147	$ 438,540.15	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
ENDOSO	2175147	$ 541,040.15	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2206274	$ 541,040.15	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (03 DE FEBRERO DE 2023) HASTA EL DÍA **03 DE FEBRERO DE 2024.**

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	$ 19,449.16	29-jul-22	-	27-ago-22	$ 5,834.75
E-02 (DOS)	-	$ 418,677.15	28-ago-22	-	26-sep-22	$ 125,603.15
E-03 (TRES)	-	$ 654,128.19	27-sep-22	-	26-oct-22	$ 196,238.46
E-04 (CUATRO)	-	$ 1,201,810.37	27-oct-22	-	26-nov-22	$ 360,543.11
E-05 (CINCO)	-	$ 1,225,440.84	26-nov-22	-	11-dic-22	$ 367,632.26
E-06 (SEIS)	-	$ 865,895.77	12-dic-22	-	21-dic-22	$ 259,768.72
E-07 (SIETE)	FIN	$ 1,025,000.00	22-dic-22	-	30-dic-22	$ -
TOTAL, EJERCIDO:		**$ 5,410,401.48**	TOTAL, AMORTIZADO:			**$ 1,315,620.44**

SALDO POR CANCELAR	**$ 0.00**	SALDO POR REINTEGRAR	$ -

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

[redacted]

Hugo

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **$5,410,401.48 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO.** QUEDA UN SALDO POR CANCELAR **DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).**

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO**, EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2022,** POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS DÍAS LOS DÍAS **06, 16 Y 30 DE ENERO DE 2023,** POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [redacted] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE **OFICIO S/N DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023,** EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

IX. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA(S) ESTIMACIÓN(ES) **07** (SIETE) **FINIQUITO,** POR LA CANTIDAD DE **$ 1,025.000.00 (UN MILLON VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)** (IVA INCLUIDO).

[redacted]

Hugo

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-MOD-FED-CI-040-22
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3452

X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL DÍA **03 DE FEBRERO DE 2023**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"	POR "EL CONTRATISTA"
ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**	[redacted] **REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"	POR "LA CEA"
ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**	**ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** **JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO CEA-MOD-FED-CI-040-22 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE DOS.",** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.