ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-051-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3469

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. **CEA-POZ-EST-CS-051-22**, SUSCRITO ENTRE: **LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: **"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO LAS PINTAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO."** DEL PROGRAMA: **PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA NO. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ** (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** [redacted] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR** (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	**$ 5,249,998.01**
CONVENIO(S)	**$ 0.00**
MONTO TOTAL ASIGNADO	**$ 5,249,998.01**

% ANTICIPO	**30%**
ANTICIPO	**$ 1,574,999.40**

MONTO TOTAL ASIGNADO $ 5,249,998.01 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 01/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	29-AGO.-22
CONTRATO TERMINO (FECHA)	26-NOV.-22

PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	
ENTREGA TARDIA DE LA OBRA (FE.)	

DIFERIDO INICIO (FECHA)	
DIFERIDO TERMINO (FECHA)	

TRABAJO INICIO (FECHA)	**29-AGO.-22**
TRABAJO TERMINO (FECHA)	**26-NOV.-22**

ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS

TRABAJO PERIODO (DÍAS)	**90 DÍAS**

1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

EL PERIODO DE TRABAJO FUE DEL LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 90 (NOVENTA DÍAS) NATURALES. EL CUAL CORRESPONDE AL AUTORIZADO.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-051-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3469

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	**2702292**	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	**2702310**	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	**2744743**	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN **(MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022)** HASTA EL DÍA **MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2023**

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
01 (UNO) EST.	$ 1,414,244.79	29-AGO.-2022 - 27-SEP.-2022	$ 424,273.44
02 (DOS) EST.	$ 2,598,839.08	28-SEP.-2022 - 27-OCT.-2022	$ 779,651.72
03 (TRES) EST.-F.	$ 809,696.58	28-OCT.-2022 - 26-NOV.-2022	$ 371,074.24
TOTAL, EJERCIDO:	$ 4,822,780.45	TOTAL, AMORTIZADO:	$ 1,574,999.40

POR CANCELAR:	$ 427,217.56	POR AMORTIZAR:	$ 0.00

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE $ 4,822,780.45 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 45/100 PESOS M.N.) **ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE $ 427,217.56** (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 56/100 PESOS M.N.). **SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: $ 0.00** (0 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 03F (TRES) FINIQUITO.**
- -

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-051-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3469

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA,** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO SE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA"**, POR CONDUCTO DEL **ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN**, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE FINIQUITO** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, **QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**

1. **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
2. **SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
3. **QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.** Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. **EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

000 13

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-051-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3469

POR "LA CEA"	POR "EL CONTRATISTA"
ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ	[redacted]
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN	**ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO**

TESTIGOS

POR "LA CEA"	POR "LA CEA"
ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	**ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS	**JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER **CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-051-22, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO LAS PINTAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO."** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

00 -4