Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO**
**CONTRATO No. CEA-ETB-EST-AD-013-22**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. **CEA-ETB-EST-AD-013-22,** SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**, **"LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **EMPRESA INGENIEROS SÁNCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: **"ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA A REALIZARSE EN LA PRESA LA RED Y PRESA CALDERON, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLAN Y ZAPOTLANEJO, JALISCO".**

---

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 08 DE JULIO DE 2022.**

---

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS** ,RESIDENTE DEL CONTRATO Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA" C.** [redacted] **S,** REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DE OBRA DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA"** EL **LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ,** DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS Y LA **ING. MARGARITA MARÍA CASTRILLO DE LA PEÑA** TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE.

---

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

| | | |
|---|---|---|
| MONTO ORIGINAL | $ | 699,145.36 |
| CONVENIO | | - |
| MONTO TOTAL | $ | 699,145.36 |

| | | |
|---|---|---|
| % ANTICIPO | 0% | |
| ANTICIPO | $ | 0.00 |

**MONTO TOTAL ASIGNADO $ 699,145.36 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.). ANTICIPO DEL 0%, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL.**

---

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

| | |
|---|---|
| CONTRATO INICIO | 05-JUNIO-22 |
| CONTRATO TERMINO | 04-JULIO-22 |

| | |
|---|---|
| PRORROGA TERM. | |

| | |
|---|---|
| DIFERIDO INICIO | |
| DIFERIDO TERMINO | |

| | | |
|---|---|---|
| REAL INICIO | 05-JUNIO-22 | **000001** |
| REAL TERMINO | 04-JULIO-22 | |

| | |
|---|---|
| (DÍAS) PER. ORIGINAL | 30 DÍAS |

| | |
|---|---|
| (DÍAS) PER. REAL | 30 DÍAS |

**PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 05 DE JUNIO DE 2022 AL 04 DE JULIO DE 2022 EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES.**

---

[redacted]

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO**
**CONTRATO No. CEA-ETB-EST-AD-013-22**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

| FIANZA | NO. FIANZA | MONTO POR | EXPEDIDA POR |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO CONTRATO | 2020-16670-6 | $ 69,914.54 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| DE VICIOS OCULTOS | 2020-16689-4 | $ 66,766.61 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

**QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO** A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (06 DE JULIO DE 2022) HASTA EL DÍA **05 DE JULIO DE 2023.**

---

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| ESTIMACIÓN | FIN | MONTO ESTIMADO | PERIODO ESTIMACIÓN | | | AMORTIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 (UNO) FINIQUITO | FIN | $ 667,666.05 | 05-JUN-22 | - | 04-JUL-22 | $ 0.00 |
| TOTAL, EJERCIDO: | | **$ 667,666.05** | TOTAL, AMORTIZADO: | | | **$ 0.00** |

| SALDO POR CANCELAR | **$ 31,479.31** | SALDO POR REINTEGRAR | **$ 0.00** |
|---|---|---|---|

**SE EJERCIÓ UN TOTAL DE $ 667,666.05 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.), NO SE ENTREGO ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $31,479.31 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/00 M.N.).**

---

**VII. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):**
- **ESTIMACIÓN 01 (UNO) FINIQUITO**, CUYOS MONTOS FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

**VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA 06 DE JULIO DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA** MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES. **000002**

---

**IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA"**, POR CONDUCTO DEL **ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR**, LEVANTAN LA

[redacted]

Comisión Estatal del Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO**
**CONTRATO No. CEA-ETB-EST-AD-013-22**

PRESENTE **ACTA DE FINIQUITO** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, **QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**

- **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN EL ENTREGABLE DEL SERVICIO, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- **EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**

**QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.** Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

---

X. **EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS.** EN EL SERVICIO MATERIA DE ESTE FINIQUITO, **SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"**

---

XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **08 DE JULIO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

---

**POR "LA CEA"**

**C. ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS**
**RESIDENTE SUPERVISOR**

[redacted]

**TESTIGOS**

**POR "LA CEA"**

**C. LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ**
**DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS**

**POR "LA CEA"**

000003

**C. ING. MARGARITA MARÍA CASTRILLO DE LA PEÑA**
**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA **NÚMERO: CEA-ETB-EST-AD-013-22, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DEL SERVICIO: "ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA A REALIZARSE EN LA PRESA LA RED Y PRESA CALDERON, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLAN Y ZAPOTLANEJO, JALISCO"**, UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO