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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Comision Estatal del CEA-FIT-EST-AD-024-25
Ag ua Jalisco CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN C. INGENIERO MARIO LOPEZ PEREZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “CEA", Y POR OTRA PARTE
LA EMPRESA DENOMINADA ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LA c. IS
B A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DECLARA “CEA", que:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado por decreto
21804/LVII/06 del Congreso del Estado, de fecha 31 treinta y uno del mes de enero de 2007 dos mil siete, y
publicado en el periddico oficial “El Estado de Jalisco™ con fecha 24 veinticuatro del mes de febrero de 2007 dos
mil siete, con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos
de los articulos 4 parrafo sexto, 27, 40, 43, 116, 124, y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, 5 fraccion |, Il, Xl y XVI de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi mismo 1 numeral 1y 2, numeral 1 fraccion |, 3 numeral 1
fraccion IV Y IX, 6, 13, 14, 21, 23 numeral 1 fraccion I, Il inciso a) y XIX de la Ley de Entidades Paraestalales del
Estado de Jalisco, asi como del articulo 1, 2 fraccion VIII, 7, 20 fraccion |, 21 y 23 de la Ley del Agua para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facullades para obligarse en los términos de este contrato de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1, 2 fraccion |, IV, VIIl, XXXIl y 23 de la Ley del Agua Para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene como una de sus atribuciones ejercer en el ambito de su competencia,
funciones y atribuciones en materia de administracion, informacion, planeacion, control, supervision y vigilancia
de aguas de jurisdiccion estatal y promover la reutilizacion del agua residual tratada, asi mismo mediante la
Décima (10) sesion extraordinaria del afio 2024 (dos mil veinticuatro) de la Junta de Gobierno de la Comision
Estatal del Agua de Jalisco, celebrada el dia 13 (trece) del mes de Diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) fue
nombrado por la Junta de Gobierno el M. en C. Mario Lopez Pérez, como su Director General, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y quien tiene el
caracter de apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de administracion, en los términos del
articulo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo correspondiente a los
articulos 31 y 32 del reglamento de la citada ley.

1.3. Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo los servicios
estipulados en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios en sus articulos 1, 2, 3, 7 fraccion | inciso b), 14 fraccion |, 16, 89 y 91 y articulo 103 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedio a llevar a cabo la
asignacion en la modalidad de Adjudicacién Directa, con nimero de asignacion CEA-FIT-EST-AD-024-25, el
cual ha sido debidamente aprobado por el Comité Mixto de Obra Publica, durante la Octava (08) sesion del 2025
(dos mil veinticinco) con fecha 13 (trece) de Mayo del 2025 (dos mil veinticinco).

1.4.- Mediante la Décima (10) sesién extraordinaria del afio 2024 (dos mil veinticuatro) de la Junta de
Gobierno de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, celebrada el dia 13 (trece) de Diciembre del 2024 (dos
mil veinticuatro), se autorizé al Director General de la Comision Estatal del Agua de Jalisco la celebracion
de los contratos de obra publica aprobados por el Comité Mixto de Obra Publica de la Comision Estatal del
Agua de Jalisco, por lo que se procede a celebrar el presente contrato ante la aprobacion realizada por el
referido comité en su Undécima (11) sesién del 2025 (dos mil veinticinco) del dia 24 (veinticuatro) de Junio
del 2025 (dos mil veinticinco).

I.5.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “EL
CONTRATISTA" para la ejecucion del servicio, representd la obtencion de las mejores condiciones de
contratacion para “CEA", en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunio las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del servicio, en
cuanto al empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consider6 que la

La prasente hoja corresponde al Contralo de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una garldla
Coimisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a |a agfgnadion
numern CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa, consistente en 21 (veintiun) hojas Gliles por su anverso, induyendo estgssuscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi
como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas por lo que el Comité
Mixto de Obra Publica, aprobé el fallo a favor de la sociedad mercantii denominada ESTRATEGIA
CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., asignando el presente contrato a “EL
CONTRATISTA" bajo la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.6.- Con el objeto de cubrir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos
autorizados del programa denominado RECURSO ESTATAL 2025, a ejercer por la Comision Estatal del Agua
de Jalisco, el trabajo que es necesario llevar a cabo, es la realizacion de los trabajos que se describen en la
clausula primera del presente contrato.

1.7.- Tiene su domicilio en Avenida Francia #1726 (mil setecientos veintiséis), Colonia Moderna, Sector Juarez en
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Codigo Postal 44190 (cuarenta y cuatro mil ciento noventa), mismo que
sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos
legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.8.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a
que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.5, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacion de Adjudicacién Directa, de conformidad con lo establecido en los
articulos 43 numeral 1, fraccion lll y 91 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo
aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se
celebrd el aclo de presentacion y apertura de proposiciones el dia 17 (diecisiete) del mes de Junio del aiio
2025 (dos mil veinticinco), y el acto donde “CEA" hizo saber el fallo de la licitacion se realizo el dia
24 (veinticuatro) del mes de Junio del afio 2025 (dos mil veinticinco), en el que se adjudico al contratista el
presente contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

1.9.-Que, por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad juridicas
necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los margenes legales que sefalan los diversos
ordenamientos que los rigen, articulos 1267 al 1270 del Codigo Civil del Estado de Jalisco.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" que:

I1.1.- Es una persona moral denominada ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A.
DE C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto de este conlrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica numero 739 (setecientos
treinta y nueve) de fecha 08 (ocho) de Agosto del 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del Licenciado
Alejandro Organista Zavala, Notario Publico numero 143 (ciento cuarenta y tres) del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el Folio
Mercantil Electronico numero 38044 *1 (tres, ocho, cero, cuatro, cuatro asterisco, uno), de fecha 27

Posteriormente se realizo modificacion a la persona moral mencionada anteriormente, en la que el accionista C.

trasmitio la totalidad de sus acciones a la C. I
con el testimonio de la Escritura publica nimero 14,552 (catorce mil quinientos cincuenta y dos) de fecha
20 (veinte) de Julio del afio 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded
Maldonado, Notario Publico nimero 31 (treinta y uno) del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrénico
numero 38044*1 (tres, ocho cero, cuatro, cuatro, asterisco, uno) de fecha 03 (tres) de Septiembre del 2010
(dos mil diez). 1

(veintisiete) de Agosto del 2007 (dos mil siete). \

Asi mismo se realizd modificacion a la persona moral mencionada anteriormente, en la que el accionista C.
trasmitio la totalidad de sus acciones, e ingresa como nuevo socio el C.

2 1 . 2si mismo se nombré como nuevo Administrador General Unico de la
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sociedad a la accionista la C. |IIIIIIIEIEGGGEEENEENENENENENENE . con el testimonio de la Escritura publica
namero 40,102 (cuarenta mil ciento dos) de fecha 01 (primero) de Marzo del afo 2019 (dos mil
diecinueve), otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Publico numero 31
(treinta y uno) del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo el folio mercantil electrénico nimero 38044 (tres, ocho cero, cuatro, cuatro,) de fecha 20
(veinte) de Marzo del 2019 (dos mil diecinueve).

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran pgh una parte ja
Comisitn Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente §la asignacihn
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa, consistente en 21 (veintiun) hojas Gtiles por su anverso, indluyendo esta, suscnlo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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de la elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, con el
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I.2.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto y que dispone de la
organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con clave de Registro
Federal de Contribuyentes ECA070808Q88. Ademas, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales,
lo que acredita con documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que
se emite opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion. 1

La C. NN, .ic» sc identifica con credencial para votar nimero
’

, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo

testimonio de la Escritura Publica nimero 40,102 (cuarenta mil ciento dos), de fecha 01 (primero) de Marzo
del 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario
Publico numero 31 (treinta y uno) del Municipio de Zapopan Jalisco, inscrita en el Registro Publico de
Comercio, bajo Folio Mercantil Electrénico nimero 38044 (tres, ocho, cero, cuatro, cuatro) de fecha 20
(veinte) de Marzo del 2019 (dos mil diecinueve), bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la
suscripcion del presente contrato dicho nombramiento no le ha sido modificado, revocado ni restringido en forma
alguna.

I1.3.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucion de este
contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

Il.4.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, bajo nimero C-
0759 y que dicho registré esta vigente.

I1.5.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales
como la ubicacion y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al
programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra,
maleriales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo
que dichos precios incluyan por razon del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales
establecidos y que el pago sera por unidad de servicio terminado a satisfaccion de la Comision Estatal del Agua
de Jalisco.

I1.6.- Que la ejecucion del servicio se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si exisliera retraso
en la ejecucion del servicio no imputable a la Comision Estatal del Agua de Jalisco, como lo pudiera ser la
incorrecla y/o ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “EL CONTRATISTA"” de ninguna forma
implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

I1.7.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como, el
contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1). - Programa general de ejecucion de los trabajos; 2). - Catalogo
de conceptos, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Que ha
presentado el programa de servicio por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios del servicio molivo del presente contrato, asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “CEA" y “EL CONTRATISTA", que formaran parte integrante de este contrato.

11.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion del servicio objeto del presente contrato.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente contrato no se
encuentra en los supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ratificando el contenido de su escrito de fecha 17 (diecisiete) de Junio del 2025 (dos mil
veinticinco).

I1.10.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad mexicana
respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

La presente hoja coesponde al Contrato de Senvicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por unafparil |p
Comision Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a la afignacion
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintiin) hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esty, suscrilo
al dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinca).
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I1.11.- Que tiene su domicilio fiscal en Avenida del Bosque Real #1996 34 (mil novecientos noventa y seis,
Interior treinta y cuatro), en la Colonia Valle Imperial, C.P. 45134 (cuarenta y cinco mil ciento treinta y
cuatro), en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Ill.- “Ambas Partes" declaran:

l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

Ill.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de servicio.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de esle contrato, a todas
y cada una de las cladusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como las disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92, 95, 97, 98 100 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, de igual manera en el articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, del mismo modo con los articulos 1, 20 fraccion |, 21, y 23 de la Ley del Agua
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “CEA" encomienda a “EL CONTRATISTA" y esle se obliga a ejecutar
los servicios relacionados con la obra publica denominado: ELABORACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE
LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025., para ejecutarse en el Estado de Jalisco, bajo
su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).-
Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; y 2).- Catalogo de conceplos,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de esle conlrato es por la cantidad de
$1°049,981.50 (un millén cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 50/100 M.N.), mas la suma
de $167,997.04 (ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 04/100 M.N.), por concepto de
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), de lo que resulta un importe total de $1°217,978.54 (un millén doscientos
diecisiete mil novecientos setenta y ocho pesos 54/100M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo
convenio que celebren las partes por lo que, si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual
“EL CONTRATISTA" debera observar las especificaciones que la Comision Estatal del Agua de Jalisco sefale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del
presente contrato en un plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este
contrato el dia 04 (cuatro) de Julio del 2025 (dos mil veinticinco), y a concluirla precisamente el dia 31
(treinta y uno) de Octubre del 2025 (dos mil veinticinco), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacion del servicio.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-“CEA" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o la titularidad de los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto
ambiental de conformidad con el articulo 19 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Conlrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por unafparte la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a la afignacion
niymero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo Ia modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 {veintiin) hojas dfiles por su anverso, incluyendo esife, suserilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticineeo).
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Asimismo, “CEA" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “"CEA”, observando tanto “CEA” como “EL
CONTRATISTA” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion
que rijan en el ambito Estatal.

El incumplimiento por parte de “CEA” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a
cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA" prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados de
acuerdo con el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - ANTICIPOS. - De conformidad con el articulo 100, numeral 9 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, “CEA” no otorgara anticipo, ya que “EL CONTRATISTA", por medio de su oficio de
fecha 24 (veinticuatro) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco), renuncio al mismo por asi convenir a sus
intereses.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse a "EL
CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones eslipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales se apegaran a la
formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas
por “EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompafada de la documentacion soporte correspondiente
dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, de acuerdo
con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esle el
ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar la estimacion
correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 (seis) dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “CEA” debe pagar las eslimaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a parlir de su
autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo de acuerdo con el articulo 105 numeral 11 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “CEA" realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera reintegrar eslas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105, numerales 15, 16, y demas relativos de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “CEA", por lo que
la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “CEA" se reserva el
derecho a reclamarlos trabajos faltantes o mal ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “CEA" existen trabajos terminados, y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo 111, numeral 3 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 1.7 del presente contrato, “CEA” podra ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “CEA", si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a
cabo la correccién o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la
clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

La presenie hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, §.A. DE C.V,, corespondienie a |
niumero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo |a modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintin) hojas Uliles por su anverso, incluyendo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” recibira como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
servicio realizado en las fechas que “CEA" determine, las estimaciones de servicio ejecutado se haran con
intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de servicio contratado de conformidad con los articulos 2 numeral 1, fraccion VIII y 105 numeral 1 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA" elaborara estimaciones parciales hasta por el 95% noventa y cinco por ciento del importe
total del contrato y una estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas el servicio
ejecutado aun no pagado, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio
en cuanto al monto, este se integrara al 05% para la elaboracion de la estimacion global o de finiquito.

OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Conceptos No Previstos en el Catalogo. Cuando a juicio de
“CEA" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se
consideran en la siguiente forma de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y con el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “CEA” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional,
el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “CEA" podra autorizarlos
mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceplos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion; la
conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15 (quince)
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion del servicio, se podran iniciar
los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podra exceder de 10
(diez) dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “CEA”, junto con “EL CONTRATISTA", procederan en el
siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceplos; y

Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccian anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumo
con sus cosltos; los consumos y los rendimientos por unidad de servicio en las mismas condiciones a
originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La presenia hoja corresponda al Contrato de Senicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran porfuna parte |
Comision Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspondiente afa asignacion
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintion) hojas Gtiles por su anverso, incluyend
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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lll.  La aplicacion de los elementos sefalados en la fraccion anterior sera la base para la determinacion de los

nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de servicio para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 (veinticinco) por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados
en el mercado conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el caso de equipos de
instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar
que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a"” EL CONTRATISTA” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios,
estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. “EL CONTRATISTA" debera calcular el nuevo
precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del confrato y para los que
no estén contenidos en ellos propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los
apoyos necesarios y conciliando éstos con “CEA”, considerando que los costos de los insumos deberan
estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

NOVENA. - GARANTIAS:

“EL CONTRATISTA" debera otorgar garantias en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL
CONTRATISTA” presento la poliza de fianza nimero 116918-00000 (uno, uno, seis, nueve, uno, ocho, guion,
cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco), por la canlidad de
$121,797.85 (ciento veintiin mil setecientos noventa y siete pesos 85/100M.N.), por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por
Tokio Marine HCC México Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de la Hacienda
Publica del Estado de Jalisco, ante la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

De conformidad con lo previsto por el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, las pdlizas de fianza deberan contener al menos las siguientes previsiones:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantice y continuara
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que
quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atn para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poéliza de fianza
requerida, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley, debiéndose atender
para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

La presente hoja corresponde sl Coniralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran porfuna parte la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, 5.A. DE C.V., correspondients alla asignacién
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo |a modalidad de Adjudicacion Directa, consistente en 21 (veintiin) hojas Gtiles por su anverso, indluyendo esta, suscrito
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Munigcipios,

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias y una vez cubierto
los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en
el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o
bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente de conformidad
con el articulo 119 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de coslos directos establecido en el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" contara con un plazo de 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su
solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se perdera
el derecho de solicitarlo.

El procedimiento de ajustes de costos directos, solo procedera para los contratos a base de precios unitarios como
el presente,

Cuando se establezca el cumplimiento de obligaciones que involucren el pago o inversion en moneda extranjera
debera operar el ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad cambiaria de la moneda de que se
trate con los pesos mexicanos.

Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizacion de los trabajos se registren bienes de importacion,
para referencia de ajuste, en el contrato se fijara la paridad del peso existente en la fecha de presentacion de la
propuesta.

Cuando la solicitud de ajuste de costos directos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva y podra
hacerlo hasta la fecha limite autorizado para la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados.

“CEA", dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos directos, emitira por
oficio la resolucion que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra por no aprobada, dejando los derechos a
salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos posteriores, hasta
quedar saldado en la ultima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben incluirse en
convenios adicionales, sino que “CEA" prevera la suficiencia presupuestal dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente o incompleta,
“CEA" apercibira por escrito a” EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 15 (quince) dias a partir de que le

sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. '
Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de ajuste de costos directos.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Poblica & Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por funa parte |
Comision Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a fa asignacion
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistenie en 21 (veintian) hojas (liles por su anverse, Induyendoesta, suscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
eslimaciones subsecuentes, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No dara lugar a ajusle de coslos directos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
El ajuste de costos directos se sujetara a las siguientes disposiciones:

|. El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;
b) La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total del contrato; y

c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos el ajuste respectivo puede determinarse mediante la actualizacion de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.

Il. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y c) de la fraccion |, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “CEA” los revise y dictamine.

Ill. El procedimiento de ajuste se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el coslo de
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable a" EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido;

b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicAndose el Gltimo factor que se haya autorizado;

¢) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
costos de obras publicas que determine el Banco de México, o en su defecto “CEA",

d) Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “CEA" no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, la segunda procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA"
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

e) Los precios unitarios originales del contrato seran la base para determinacion de ajustes hasta la terminacion de
los trabajos contratados;

f) El ajuste, en su caso, se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los coslos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales;

2 - g) A los demas lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

IV. Una vez aplicado el procedimiento respectivo, y determinados los factores de ajuste a los coslos direclos,
éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

V. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al
programa convenido.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera tnicamente cuando hubiere prarroga de pla
terminacion del servicio, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a dicho ajuste.

/! . La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie la
- ﬁ' L Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspondiente a la asignacion
{(; = ‘@) nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintiin) hojas uliles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo

é E—’ ,? @ &l dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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Para el ajuste de costos indirectos se estara a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El factor de utilidad debe ser invariable durante el ejercicio del contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion.

Para el calculo de los incrementos o decrementos de los insumos a que hace referencia el inciso c) de la fraccion
Il del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se
utilizaran los indices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
se estara en lo dispuesto en la fraccion V del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Pablica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este
ultimo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el
lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la
materia, previamente aceptado por “CEA” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“EL CONTRATISTA" debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de servicio que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “EL CONTRATISTA" de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA" como empresario y
patron sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas autoridades, sindicatos,
instituciones, organismos publicos de Conciliacion, Juntas de Conciliacion y Arbitraje y Tribunales Laborales,
sean del orden federal o local, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, seguridad social, capacitacion y adiestramiento, asi como normas de seguridad e higiene en los centros
de trabajo.

“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “CEA” en relacioén con los trabajos objeto del presente contrato, asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma.

En razon de lo anterior bajo ninguna circunstancia la “CEA" se considerara patron sustituto, patron contratante,
intermediario o responsable solidario conforme a los articulos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, por ser
ajeno a ese vinculo obrero patronal, y no existir subordinacion de los auxiliares de “EL CONTRATISTA",
quedando a salvo de cualquier reclamacion o indemnizacion que se origine entre aquellos, siendo por ende “EL
CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores,
factores o dependientes, liberando a “CEA”, y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamacion, responsabilidad
legal, procedimiento administrativo y juicio laboral de conformidad con los articulos 1918, 1923 y 1924 del Codigo
Civil Federal.

En caso de no hacerlo “EL CONTRATISTA” sera responsable de resarcir los dafos y perjuicios ocasionado a
“CEA", considerando como minima indemnizacion el monto de las multas, condenas, créditos fiscales o
convenios de conciliacién que haya tenido que pagar “CEA" por motivo de las obligaciones obrero-patronales,
independientemente que se determine la rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “EL CONTRATISTA" sera el tinico responsable de los dafios y,
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “CEA" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado e
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las Leyes y Reglam
aplicables. “EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion del servicio relacionado con |

La presente hoja coresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspondienie a la asignacian
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asianada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa, consisienie en 21 (veintitn) hojas Otiles por su anverso, induyendo esla, suscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).

Pagina 10 de 21




=

&
Y

JALISCO

. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Comision Estatal del . CEA-FIT-EST-AD-024-25
Ag ua Jalisco CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el &mbito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefale “CEA”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de no hacerlo, “EL CONTRATISTA” sera responsable de resarcir los danos y perjuicios ocasionados a
“CEA", considerando como minima indemnizacion el monto de las multas, condenas de indemnizacion o
créditos fiscales que haya tenido que pagar "CEA" por motivo de los dafios ocasionados por “EL
CONTRATISTA" a terceros, independientemente que se determine la rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial del servicio, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por
parte de “CEA" y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" requiera subcontratar a otra empresa para la
ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del mismo servicio o
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de
anticipacion a “CEA" acompainando la documentacion correspondiente, en eslos casos “EL CONTRATISTA”
seguira siendo responsable de la ejecucion de los servicios, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de
los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “CEA", este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con los servicios adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “CEA" si lo eslima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de los servicios de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “CEA” llevar a cabo la inspeccion y
pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion del servicio, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. -" EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de
la empresa.

DECIMA NOVENA.- “SEGURIDAD DEL SERVICIO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revision
de riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su cosla los anuncios, avisos,
sefnales, medidas preventivas y de orientacion, asi como brindar la capacitacion y adiestramiento que se
requieran para evilar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan en el servicio, de conformidad con
la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como en las Normas
Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social en materia de Seguridad e
Higiene en los centros de trabajo, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL
CONTRATISTA".

Es obligacion de “EL CONTRATISTA" el suministro y colocacion del rotulo de servicio, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “CEA” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “CEA” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA. .- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del afio siguiente
a la fecha de su recepcion, “CEA" ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “EL
CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA" no atendiere
los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “CEA” , podra, con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efecliva la fianza otorgada para tal
efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exi
“EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

La presente hoja corresponde al Contrato de Servcios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por funa parle la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspandiente a JA asignacién
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistenie en 21 (veintiin) hojas utiles por su anverso, incluyendo Bsla. suscrilo
el dia 30 treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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podrf_a con cargo a “EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez finalizado el servicio para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “EL CONTRATISTA" presentara la pdliza de fianza por el 10%
(diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de “CEA", la cual estara vigente por un
ano contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos de conformidad con el articulo 113
numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“CEA" debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias anteriores
al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “CEA" procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “CEA" procedera a dictar las instrucciones oportunas a “EL
CONTRATISTA", para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
contindia encargado de la conservacion del servicio de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “CEA" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA PRIMERA. — SUPERVISION.- “CEA" a través de los representantes que para el efeclo designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, asi como los materiales que
en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes de conformidad con el articulo 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y evenlos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitacora electrdnica, u otros medios autorizados en los
términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo caso se
denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma
que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “CEA", su elaboracion, control y seguimiento se hara por
medios remotos de comunicacion electronica o de forma convencional de conformidad con el articulo 138 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “CEA" verificara que los servicios
objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de servicio
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance y la
calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal ejecutado se tendra por no realizado.

VIGESIMA CUARTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se
aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas, seran determinadas
unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusion total de los servicios de conformidad con el articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Pena por incumplimiento en tiempo. - “CEA” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “CEA" comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamept
ejecutados.

La presente hoja cormesponde al Contrato de Senvicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran pog u
Comision Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente #f |3 asignaci
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintitin) hojas dtiles por su anverso, incluyendg esta, suscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “CEA"
procedera a hacer las retenciones econémicas a las eslimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = X (IC-IE).

IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA" no
entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica del servicio relacionado con la obra publica: =0.05x (ic-ie) x(ftr-fta) /30

IC= Inversion contratada.

|IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real del servicio.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio relacionado con la obra ptiblica.

Pena por atraso en finiquito. - “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentacion completa de
finiquito del servicio a “CEA", a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En
caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos
causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa, que a juicio de “CEA” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA", o cuando se observe en forma espontanea el preceplo que se dejo de cumplir. No se
considera que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades o medie
requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestion efectuada por las mismas de conformidad con el articulo
147 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente, “CEA" podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo lotal a "EL CONTRATISTA".
VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el articulo 102 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un
plazo méximo de 06 (seis) dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion del
servicio a “CEA", ésta tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de servicio.

“CEA" tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad por razones fundadas y
explicitasde ampliar, reducir o modificar la realizacion del servicio objelo de este contrato, dando aviso por escrito
a “EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecucion de servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto del servicio como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “CEA”, quien en atencion
a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le
presente “EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de “CEA”, sin perjuicio de la facullad que le asiste de
ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de
los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “EL CONTRATISTA" quién estara obligado a su
ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio en el que se detallen las condiciones y trabajos
extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe
del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose juslificar de ma
fundada y motivada las razones para ello, mismos que deberdn ser autorizados por el servidor publico
determine “CEA”.

La presenie hoja coresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unilarios por Tiempo Determinado que celebran por una pare |a
Comisidn Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., cormespondiente a la asignaciin
nimers CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintiin) hojas Otiles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticineo).
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Las modificaciones no podran afectar la naluraleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato original o la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato.

En cuanto a monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda,” EL
CONTRATISTA" y “CEA” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar
la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones
que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios correspondientes considerandose estos, parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA"” y “CEA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan de conformidad con el
articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceplos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiendose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA. -SUSPENSION DEL SERVICIO. - De conformidad con los articulos 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, “CEA" podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecucion
del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentre.

“CEA" designara a los servidores publicos que puedan ordenar la suspension y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse o ser indefinida, cuando la reanudacion de los trabajos o
servicios esté ligada a un hecho o acto de realizacién cierta, pero de fecha indeterminada, el periodo de la
suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento.

“CEA” notificara a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de suspension, para que ésle, en un plazo
de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporie las pruebas que estime
pertinentes; Dentro de los 10 diez dias habiles siguientes debe emitirse resolucion fundada y motivada, que
considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la procedencia de la suspension.

Cuando “CEA" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira
a “EL CONTRATISTA" el importe de los servicios ejecutados y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

“CEA” debe pagar los trabajos o servicios ejecutados y los gastos no recuperables razonables, que estén
comprobados y relacionados directamente con el contrato, cuando se determine la suspension del servicio
relacionado con la obra plblica por causas imputables a él, siendo estos los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspension
que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otro servicio y que se encuentre registrado en la bitacora
o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensio,

La presente hoja corresponde al Contralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unilarios por Tiempo Delerminado que celebran una parte la
Comision Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintiun) hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco),
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d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “EL
CONTRATISTA" o “CEA" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente Clausula, designa y
faculta a la Direccion Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco como la unidad administrativa facultada
para la realizacion de los actos administrativos de su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucion definitiva,
asimismo designa y faculta a la Jefatura de Area de Procesos de la Direccion Juridica de la Comision Estatal del
Agua de Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero tramite en
el procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “CEA" el
que determine rescindirlo, dicha rescisioén operara de pleno derecho en los términos del articulo 109 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y lo respectivo en el Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" CEA” y “EL CONTRATISTA"” podran pactar mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo
consentimiento; acto que solo podréa tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “EL
CONTRATISTA” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato de conformidad con el articulo 110 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Causas de Rescision. - “CEA" rescindira administrativamente el contrato cuando el contratista:

I. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer alguna
parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “CEA™;

Il. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acate las 6rdenes dadas por “CEA";

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y a juicio de “CEA”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontraté partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“CEA";

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de “CEA”;
VIIl. Si “EL CONTRATISTA” de forma injustificada no da a “CEA" o a ofras autoridades, organismos
constitucionales, instituciones u 6rganos jurisdiccionales, sean del orden federal, estatal o municipal, las
facilidades y/o datos que le requieran en cualquier procedimiento de inspeccion, vigilancia, visita domiciliaria,
supervision o de investigacion ya sea por motivo de la ejecucion del trabajo, de los servicios, de los malteriales
utilizados, asi como por supuestos de responsabilidad administrativa de servidores publicos o de particulares
vinculados con faltas administrativas graves, supuestas realizacion practicas monopdlicas y/o actos de
fiscalizacion.

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

. La presente hoja corresponde al Coniralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unilarios por Tiempo Determinado que celebr una parie la
- t;_}’ - Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspondiefite a |a asigfacion
({g_’{' {3} nimaro CEA-FIT-EST-AD-024-26, asignada bajo |a modalidad de Adjudicacién Directa, consi en 21 (veintiin) hojas Otiles por su anverso, inclupendo esta, suscrilo
E ; IC'” !J:;}' el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
JALISCO
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X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por “CEA" para la
ejecucion de los trabajos o servicios,

Xll.- Cuando por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones obrero-patronales la “CEA" sea
obligado al pago de multas, condenas de laudos, créditos fiscales o convenios de conciliacion por las
autoridades, instituciones, Organismos Descentralizados, Juntas de Conciliacion y Arbitraje y o6rganos
jurisdiccionales.

Xlll.- Cuando por incumplimientos de “EL CONTRATISTA" en sus obligaciones obrero-patronales se declare en
Estado de Huelga al centro de trabajo por parte de una coalicion de trabajadores.

XIV.-Cuando “EL CONTRATISTA" haya sido declarado responsable de cometer practicas contrarias a la Ley
Federal de Competencia Econdmica, ya sea en lo individual o como parte de un Grupo de Interés Econdmico,
por la Comision Federal de Competencia Economica.

XV.- Cuando “EL CONTRATISTA", o alguno de los socios, accionistas, representantes legales, apoderados
legales, directivos, gerentes y/o cualquier persona con facultades decisorias o de representacion de la misma,
haya sido declarado responsable por la comision de una de las faltas consignadas en los articulos 66, 67, 68, 69,
70, 71 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

XVI.- Si “EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “CEA” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

XVIl. Cuando “EL CONTRATISTA" omita informar a “CEA" en los plazos establecidos, los cambios en su
domicilio para realizar nolificaciones.

XVIIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

"LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente Clausula, designa y
faculta a la Direccion Juridica de la Comision Estatal del Agua de Jalisco como la unidad administrativa facultada
para la realizacion de los actos administrativos de su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucion definitiva,
asimismo designa y faculta a la Jefatura de Area de Procesos de la Direccion Juridica de la Comision Estatal del
Agua de Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero tramite en el
procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA OCTAVA. - PAGO POR RESCISION. - Si “CEA" opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA", “CEA" se absltendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos o servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se olorgue el finiquito que proceda;

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescision “CEA" debera otorgar el finiquito que proceda,
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion.

“CEA" junto con “EL CONTRATISTA" podréa conciliar, dentro del finiquito de los trabajos o servicios, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“CEA” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por “EL
CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran inslalado
en el servicio o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y
cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “CEA" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias h
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cugl

La presente hoja coresponde al Confralo de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran parip la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, 5.A. DE C.V,, correspondienie a 14 asigna
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo |la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 {veintiun) hojas Gliles por su anverso, incluygndo esta, suscrto
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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reconoceran los materiales que tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
el servicio y “EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos
fiscales.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidad con el articulo 108 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “CEA" podra dar por terminado anticipadamente
este contrato por razones de interés general, o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion
de los trabajos o servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave a “CEA": o cuando se determine la nulidad del acto que dio origen al contrato por
autoridad competente; o cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos o
servicios citados en la clausula vigésima sexta del presente contrato, pagando a “EL CONTRATISTA"los gastos
no recuperables en que haya incurrido siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacion correspondiente, siendo éstos los siguientes:

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “CEA" notificar a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de terminacion anticipada del
contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho convenga
¥, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

Una vez comunicada por “CEA” el inicio del procedimiento de terminacion anticipada a “EL CONTRATISTA",
ésta procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados, para en su caso hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y proceder a suspender los trabajos o servicios,
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra o servicio, en la cual se hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA"” queda obligado a regresar a “CEA™ en un término de 10 (diez) dias nalurales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion que
se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de terminacion anticipada del contrato debera otorgarse el
finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha
resolucion.

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente Clausula, designa y
faculta a la Direccion Juridica de la Comision Estatal del Agua de Jalisco como la unidad administrativa facullada
para la realizacién de los actos administrativos de su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucion definitiva,
asimismo designa y faculta a la Jefatura de Area de Procesos de la Direccion Juridica de la Comisién Estatal del
Agua de Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero tramile en el
procedimiento que aqui se indica.

TRIGESIMA. - RECEPCION DE SERVICIO CONCLUIDO. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios “CEA” recibira los servicios objeto de este contrato hasta
que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato.

“EL CONTRATISTA” comunicarda a “CEA" la conclusion de los trabajos o servicios que le fueron
encomendados, por escrito a través de la bitdcora de obra, dentro del plazo maximo autorizado para la
conclusion de los mismos, para que ésta, dentro del término que no podra ser mayor a veinte dias habiles,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, *CEA” contara con un plazo de hasta diez dias habiles para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion correspondiente,
quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

La presenie hoja corresponde al Coniralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por una partj la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por oiro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a la asignadon
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modslidad de Adjudicacion Directa, consistents en 21 (veintiin) hojas ttiles por su anverso, incluyendo esta, suschlo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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Pueden recibirse parcialmente aquellas partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del hecho
mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Puede darse por recibido y ocuparse un servicio, aun sin la celebracion del acto formal, cuando medien razones
de interés publico.

Con la entrega parcial o total, segun sea el caso, se computaran los plazos para la exigencia de garantias.

Cuando el servicio no se encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y “CEA" debe
sefnalar los defectos observados y hacerlos del conocimiento de “EL CONTRATISTA", mediante dictamen
emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco dias habiles siguientes el contratista manifieste lo
que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, “CEA" debera detallar las instrucciones precisas vy fijar
un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectua, se iniciara el procedimiento
administrativo de rescision.

Cuando sin estar terminado la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “CEA", en este caso se liquidara a "EL CONTRATISTA" lo
ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “CEA" y “EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme
a lo establecido en este contrato.

Cuando “CEA" rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima octava, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispueslo por la
resolucion respectiva.

Al término del servicio se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminado y entregado el servicio.
La recepcion parcial o total de los servicios y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los terminos de este contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. - FINIQUI ADMINISTRATIVO “EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar
administrativamente el servicio, lo cual consiste en entregar las actas de entrega y recepcion, firmadas por los
funcionarios representantes de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, esto debera de realizarse en un plazo no
mayor a 60 dias naturales contados a partir de la fecha autorizada en el contrato para terminar el servicio. En
caso de que existiera prorrogas en el tiempo para terminar el servicio autorizado mediante firmas del supervisor,
jefe de area y el Jefe de Unidad de Construccion, la nueva fecha de término del servicio sera la indicada en la
recalendarizacion y/o ultima prorroga autorizada. Si no se hiciera en el plazo sefialado “EL CONTRATISTA"
cubrira pena convencional conforme a lo estipulado en este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.-Recibidos fisicamente los trabajos,
las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra exceder de cincuenta dias a partir de la
recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del
sobrecosto de los trabajos de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios

“CEA" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; De existir desacuerdo entre las partes respecto al
finiguito o de no acudir se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias nalurales, contados a
partir de su emision.

Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” quién tendra el término de 10 (diez)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

La presente hoja coresponde al Contralo de Servicios Relacionados con la Obra Piblica 8 Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran parlg la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondientd a I asignadion
nimero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintian) hojas Gtiles por su anverso, incluyefido @sta, suscrito
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 {dos mil veinticinco).
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El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento,

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “CEA" debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.

Si resulta que existen saldos a favor de "CEA" el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “CEA" en caso de no obtener reintegro, “CEA"
podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes.

En forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “CEA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
senalados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “CEA” y “EL CONTRATISTA" en este contrato, salvo las obligaciones derivadas de
los vicios ocultos debiendo agregar unicamente una manifestacion de “CEA” y “"EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “CEA"™ y “EL
CONTRATISTA" en este contrato.

TRIGESIMA TERCERA. -DEDUCCION DE ADEUDOS. -Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion
correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “CEA", a cargo de
“EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirda de las cantidades a cubrirsele por frabajos
ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra seré con cargo a “EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“CEA" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-“CEA" y “EL CONTRATISTA" se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como las disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.005 (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y
servicios.

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente por medio de su oficio de fecha 17 (diecisiete) de Junio del
2025 (dos mil veinticinco), que NO otorga su consentimiento, para que de las eslimaciones que se le cubran se
le haga la retencion del 0.002 (dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los
programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla
el instituto de capacitacion de la industria de la construccion.

TRIGESIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “"EL CONTRATYSTA"
sera responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de j

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebragl por arte
Comisitn Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, 5.A. DE C.V., correspondiefile a 18 asignaci
nimera CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa, consistente en 21 (veintiin) hojas Otiles por su anverso, inclupendo esta, suscn
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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relacionado con la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafos y afectaciones que
cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediala las acciones necesarias para la
remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas
que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por “CEA".

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL “EL CONTRATISTA" es
fotalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “CEA" de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se lleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA" durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion del servicio objeto de este contralo a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

TRIGESIMA NOVENA. - DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCION Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, las partes comparecientes a la celebracion del presente contrato se manifiestan sabedoras de que:

1.- La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es ordenamiento supletorio a la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en materia de medios alternativos para la solucion de conflictos.

2.- Para la solucion de los conflictos solo podran desahogarse los medios alternativos de mediacion y
conciliacion.

3.- Solo podran operar como mediadores o conciliadores quienes estén certificados como tales por el Instituto de
Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco.

4.- Los medios alternativos suspenderan los términos establecidos para la interposicion de los recursos
administrativos o juicio de nulidad.

5.- Los medios alternativos previstos en este capitulo solo procederan cuando versan en la solucion de alguno de
los siguientes conflictos:

I. Se cuestione el rechazo a la presentacion de proposiciones;

Il. Se oponga al acuerdo que rechaza el convenio de asociacion en participacion;

IIl. Se objete la descalificacion del contratista en la evaluacion binaria;

IV. Se solicite modificacion al acuerdo por ajuste de costos; y

V. Los demas que se susciten durante la ejecucion, entrega y finiquito de la obra o servicio.

6.- El derecho de las partes a acudir a los medios de justicia alternativa es irrenunciable.

Consecuentemente, en caso de controversia resultante de la celebracion del presente contrato, las partes
manifiestan desde este momento su voluntad en someterse al procedimiento de los métodos alternativos de
mediacion y conciliacion a sustanciar ante el Prestador de Servicios de Métodos Alternos certificado por el
Instituto de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco, que designe “CEA", corriendo Unica y exclusivamente
a cargo de "EL CONTRATISTA" los gastos, honorarios y contribuciones que en su caso se generen con motivo

del procedimiento de métodos altemnativos de mediacion y conciliacion, asi como los necesarios para su
conclusion y cumplimiento.

CUADRAGESIMA. - NOTIFICACIONES. - “EL CONTRATISTA" reconoce que sefiala como domicilio par.
recibir nolificaciones el ubicado en Avenida del Bosque Real #1996 34 (mil novecientos noventa
Interior treinta y cuatro), en la Colonia Valle Imperial, C.P. 45134 (cuarenta y cinco mil ciento trgjn

La presente hoja corresponde al Contralo de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran gor Una partg la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro Iado ESTMTEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V,, correspondientela |a Bsignag]
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo |a modalidad de Adjudi i6n Directa, consisienie en 21 (veintiun) hojas utiles por su anverso, incluyendo esla, suscrito
el dia 30 {treinta) de Junio del 2025 {dos mil veinticinco).
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cuatro), en el Municipio de Zapopan, Jalisco., para que se le practiquen toda clase de notificacion por motivo

de la ejecucion del presente contrato, su cumplimiento y/o rescision administrativa, aun las de caracter personal,
las que surtiran sus efectos legales conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie éste o se lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda
obligado a notificarlo por escrito a “CEA” en un plazo no mayor a 3 tres dias habiles, apercibido de que, en caso
contrario, cualquier notificacion sé tendra por legalmente hecha en algunos de los domicilios que se tengan
registrados dentro los archivos de “CEA".

Desde este momento “EL CONTRATISTA” sefiala como personas autorizadas para oir y recibir notificaciones a
todos sus trabajadores directos, subcontratados, asesores, dependientes y/o comisionistas, que se localicen en
el domicilio sefalado para oir y recibir notificaciones, aceptando que basta la circunstanciacion del servidor
publico de “CEA”, facultado para realizar la notificacion, sobre el vinculo existente con “"EL CONTRATISTA",
para acreditar dicho caracter.

Leido el presente contralo y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 30 (treinta) del mes de junio del 2025 (dos mil veinticinco).

“CEA"

~en C. Mario Lope2 Pérez
eral de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco

4

“EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
ECAD070808Q88

La presente hoja corresponde al Contralo de Senvicios Relacionados con Ia Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado ESTRATEGIA CONSULTORIA ¥ ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion
numero CEA-FIT-EST-AD-024-25, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 21 (veintiun) hojas (tiles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo
el dia 30 (treinta) de Junio del 2025 {dos mil veinticinco).
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Fecha de clasificacion: 30 de junio de 2025

Clasificacién de Informacién Confidencial.

Confidencial: Se eliminaron Nombre ', Rubrica ?, Numero de credencial para
3 . 4 .
votar “y firma ”, de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciéon Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion con
el Articulo M6° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la
Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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