COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-CS-088-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “CEA”, Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA TORRES AGUIRRE INGEMNIEROS, SA DE CV, REPRESENTADA
POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL C. I ]_
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA", QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
[.- DECLARA “"CEA", que:

L1- Es un Organismo Publico Descentralizadoe del Gobierno del Estado de Jalisco, creado por
decreto 21804/LVII/06 del Congreso del Estado, de fecha 31 treinta y uno del mes de enero de
2007 dos mil siete, y publicado en el periédico oficial “El Estado de Jalisce” con fecha 24
veinticuatro del mes de febrero de 2007 dos mil siete, con personalidad juridica y patrimonio
propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos de los articulos 4 parrafo
sexto, 27, 40, 43, N4, 124, y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, 5 fraccién I, I, XI y XVI de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi mismo Inumeral 1y 2, numeral 1 fraccion
L 3 numeral 1 fraccion IV ¥ IX, 6,13, 14, 21, 23 numeral 1 fraccidon I, Il inciso a) y XIX de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco, asi come del articulo 1, 2 fraccion VIII, 7, 20
fraccion [, 21y 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

12. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este
contrato de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1, 2 fraccion I, IV, VIII XXXII y 23 de
la Ley del Agua Para el Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene como una de sus atribuciones
ejercer en el ambito de su competencia, funciones y atribuciones en materia de
administraciéon, informaciéon, planeacién, control, superuisién y vigilancia de aguas de
jurisdiccion estatal y promouer la reutilizacion del agua residual tratada, asimismo el dia 13
trece del mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho fue nombrado por la Junta de Gobierno
el Ingeniero Carlos Vicente Aguirre Paczka, como su Director General, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 25 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y quien
tiene el caracter de apoderadeo general para pleitos y cobranzas y para actos de
administracion, en los términos del articule 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, asi como lo correspondiente a los articulos 31 y 32 del reglamento de la citada
ley.

13. Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo
la obra publica estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 1, 2, 3, 7 fraccién 1
inciso b), 14 fraccidn I1,16,70,71,72 y 73, 89 y articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedio a llevar a cabe la asignacién en la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario, con ndmero de asignacién CEA-CON-EST-CS-088-24, el
cual ha sido debidamente aprobado por el Comité Mixto de Obra Publica, durante la Décima
séptima (17) sesion del 2024 (dos mil veinticuatro) con fecha 17 (diecisiete) de Julio del 2024 (dos
mil veinticuatro).

v Bm La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempso Determinads que celebran por una parte la Comisién

'd*j_} Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Torres Aguirre Ingsnieros. 54 de CV correspondiente a la asignacidon nimerg CEA-COM-EST-CS-

b~ 0D88-24, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hajas atiles por su anuerso, incluyendo
Jalisco esta. suserito el dia 04 (cuatre) de Octubra de! 2024 (dos mil usinticuatro)
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L4.- Mediante la cuarta (04) sesion extraordinaria del ario 2023 (dos mil veintitrés) de la Junta
de Gobierno de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, celebrada el dia 17 (diecisiete) de Marzo
del 2023 (dos mil uveintitrés), se autorizd al Director General de la Comisiéon Estatal del Agua de
Jalisco la celebracion de los contratos de obra plblica aprobados por el Comité Mixto de Obra
Publica de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, por lo que se procede a celebrar el presente
contrate ante la aprobacion realizada por el referido comité en su Vigésima sexta (26) sesion
del 2024 (dos mil veinticuatro) del dia 02 (dos) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro).

15.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por
“EL CONTRATISTA" para la ejecucion de la obra publica , representd la obtencion de las mejores
condiciones de contratacién para “CEA”", en sus aspectos legal, técnico y economico, ademas
dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra piblica, en cuanto al empleoc de materiales de
mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considero que la empresa contara con
la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi
como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proueedores y Contratistas
por lo que el Comité Mixto de Obra Publica, aprobé el fallo a favor de la sociedad mercantil
denominada Torres Aguirre Ingenieros, SA de CV., asignandeo el presente contrato a “EL
CONTRATISTA" bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario.

16.- Con el objeto de cubrir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta
con recursos autorizados del programa denominado Recurso Estatal 2024, a ejercer por la
Comision Estatal del Agua de Jalisco, el trabajo que es necesario lleuar a cabo, es la realizacion
de los trabajos que se describen en la clausula primera del presente contrato.

17.- Tiene su domicilio en Auvenida Francia niumero 1726 (mil setecientos ueintiséis), Colonia
Moderna, Sector Juarez en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Cédigo Postal 44190 (cuarenta
y cuatro mil ciento nouventa), mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones,
aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a "EL CONTRATISTA” para lleuar a cabo la ejecucion de
los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaraciéon L5,
de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de Concurso Simplificado
Sumario, de conformidad con lo establecido en los articulos 43 numeral 1, fraccion IIy 90 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se celebrd el acto de
presentacion y apertura de proposiciones el dia 24 (veinticuatro) del mes de Septiembre del
afio 2024 (dos mil veinticuatro), y el acto donde “CEA" hizo saber el fallo de la licitacién se realizd
el dia 02 (dos) del mes de Octubre del ano 2024 (dos mil ueinticuatro), en el que se adjudicd al
contratista el presente contrate para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

1.9.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y
capacidad juridicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los
margenes legales que sefialan los diversos ordenamientos que los rigen, articulos 1267 al 1270 del
Coédigo Civil del Estado de Jalisco.

La presents hoja corresponde al Contrato de Obra Plublica a Precios Unitarios por Tiampe Determinade gue celabran por una parte la Comisidn
Eatatal del Agua de Jalisco y por otra lade Tarres Aguirre Ingernieros. 5A de ©V correspondiente a la asignacion numers CEA-COMN-EST-CS-
D&8-24 asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario. consistente en 32 (treinta y dos) hojas utiles por su anuerse, incluyendo
wasta, suscrito el dia 04 {(cuatro) de Ootubre dal 2024 (dos rmul usinticuatra)
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

II1.- Es una persona moral denominada Torres Aguirre Ingenieros, SA de CV, con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nuamero
6.636 (seis mil seisclientos treinta y seis) de fecha 12 (doce) de Marzo de 1992 (mil nouvecientos
nouventa y dos), otorgada ante la fe del Licenciade Alfonso Chacon Robles, Motario Publico
Suplente Adscrito y Asociado al titular de la Notaria Publica numero 03 (tres) del Municipio de
Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo inscripecion
423-424 (cuatrocientos wueintitrés, guion, cuatrocientos wueinticuatro), del Tomo 422
(cuatrocientos ueintidés). con fecha de registro 29 (uveintinueue) de Mayoc de 1992 (mil
novecientos nouenta y dos). 1

Se realizé modificacion a la persona moral mencionada anteriormente, en la cual la C. | 1

1 I N < - tiran uoluntariamente de
la sociedad, y donan sus acciones a favor de los C.C. _ 1
1 I o ! testimonio de la Escritura publica 11,243 (once mil doscientos

cuarenta y tres) de fecha 10 (diez) de Marzo de 1998 (mil nouecientos nouenta y ocho), otorgada
ante la fe del Licenciado Alfonso Chacon Robles, Notaric Publico suplente adscrito y asociade
al titular de la Motaria Publica namero 03 (tres) del Municipio de Zapopan, Jalisce,, inscrita en
el Registro Publico de la propiedad y de Comercio, bajo inscripecién niamero 612 (seiscientos
doce) del tomo 714 (setecientos catorce) del Libro 01 (primero). con fecha de registro 08 (ocho)
de Marzo del 2001 (dos mil uno).

Asi mismo se realizo modificacion a la persona moral mencionada anteriormente, en la que se
aprueba la designacion de un nueuo consejo de administracion, el cual esta conformado por

ol preyiconts: ENNEG— o vocretaid NN
tesore :_ con el testimonio de la Escritura Publica namero

1,805 (mil ochocientos cinco) de fecha 23 (ueintitres) de Junio del 2009 (dos mil nueue), otorgada
ante la fe del licenciado Alfonso Chacon Robles, notario publico titular nimero 42 (cuarenta y
dos) del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio bajo Folio Mercantil Electrénico numero 39842*1 (tres, nueue, ocho, cuatro, dos,
asterisco, uno), con fecha de registro 11 (once) de Agosto del 2009 (dos mil nueue).

I12.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica
objeto y que dispone de la organizaciéon y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes TAIS20312952. Ademas,
gque se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento
actualizado expedido por el Seruvicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite
opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por
el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

ELC NN cuicn se identifica con credencial para votar namero
misma que se tuuo a la vista y obra en copia simple en el expediente
conformado con motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de

Presidente del Consejo de Administracién, con el testimonio de la Escritura Publica ndmero
1.805 (mil ochocientos cinco) de fecha 23 (veintitrés) de Junio del 2009 (dos mil nueue), otorgada

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempo Determinade que celebran por una parte la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Torres Aguirre Ingenieras SA de C V. correspondiente a la asignacidn nimere CEA-CON-EST-C5-
O88-24, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hojas utiles por su anuerso, incluyendo
esta. suscrito el dia 04 (cuatrol de Octubre del 2024 (dos mul usinticuatra)
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ante la fe del licenciado Alfornso Chacon Robles, notario publico titular nimero 42 (cuarenta y
dos) del Municipio de Zapopan, Jalisco. inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio bajo Folio Mercantil Electronico numero 39842°1 (tres, nueue, ocho, cuatro, dos,
asterisco, uno), de fecha 11 (once) de Agosto del 2009 (dos mil nueue), bajo protesta de decir
verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente contrato dicho nombramiento
no le ha sido modificado, revocado ni restringido en forma alguna.

I1.3.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra publica requerida, comprometiendose
a la ejecucién de este contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones.

I1.4.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proueedores y Contratistas, bajo
numero C-0633 y que dicho registro esta vigente.

115.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios
unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del ano en la cual se realizaran
los trabajos de acuerdo al programa, cbras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del
mercado de los insumos, mano de obra, materiales y magquinaria en la fecha de iniciacion el
presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por
razén del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y
gue el pago serd por unidad de obra terminada a satisfaccién de la Comision Estatal del Agua
de Jalisco.

IL4.- Que la ejecucidn de la obra publica se ajustara al importe establecido en la clausula
segunda. Si existiera retraso en la ejecucion de la obra publica no imputable a la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco, como lo pudiera ser la incorrecta y/e ineficiente operacién de
equipo e instalaciones de "EL CONTRATISTA" de ninguna forma implicaréan cambio alguno a
los precios unitarios cotizados.

IL7.- Que conoce el contenido y los requisitos gue establece la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, asi como, el contenido de los anexos 1y 2 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos; 2).- Catalogo de conceptos, mismos que debidamente firmados por
las partes integran el presente contrato. Que ha presentado el programa de obra por partidas,
asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la cbra publica motiuo del
presente contrato, asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos,
también firmados por “CEA" y “EL CONTRATISTA", que formardan parte integrante de este
contrato.

I18.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra publica objeto de este contrato, a
fin de considerar todos los factores que interuienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de
la organizaciéon y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la
realizacion de la obra objeto publica del presente contrato.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente
contrato no se encuentra en los supuestos preuistos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, ratificando el contenido de su escrito de fecha 24
(ueinticuatro) de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro).

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado gue celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua ds Jalisco y por otro lado Tarres Aguirre Ingemisroz. 54 de CV, correspondients a la asignacidn numere CEA-CON-EST-CS-
088-24 asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificade Sumario, consistents en 32 (treinta y dos) hojas atiles por su anuerso, incluyendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 {das mil veinticuatra)

Pigina 4 de 32




/i

=
N

puif Ve
Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-CS5-088-24
CONTRATO DE OBERA PUBLICA

I110.- Conuiene que si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no inuocar la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana los derechos derivados de este contrato.

IIN.- Que tiene su domicilio fiscal en Calle Fray Luis de Palacic numero 521 (quinientos
veintiuno), Colonia Ladron de Gueuara, CP. 44400 (cuarenta y cuatro mil seiscientos), en el
municipio de Guadalajara, Jalisco

IIL.- “Ambas Partes” declaran:

II11.- Que se gjustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo
establecido por los articulos 1260,1267,1269,1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil
del Estado de Jalisco.

II1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas
de obras, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

II1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cldausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En uirtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92, 95,97, 98100 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera en el articulo 10 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, del mismo modo
con los articulos 1, 20 fraccién I, 21, y 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus
Municipios; las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga
a ejecutar la obra publica denominada: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COMPUERTAS PARA
EL CONTROL DE LLENADO, SOBRE EL CANAL DE SALIDA DE LA PRESA "LA CALERA" EN EL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, para ejecutarse en el Estado de Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de
obra publica; y 2).- Catdlogo de conceptos, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra publica objeto de este contrato es por
la cantidad de $9'68154170 (nueve millones seiscientos ochenta y un mil quinientos cuarenta
y un pesos 70/100 MN.), mas la suma de $1'549,0446.67 (un millén quinientos cuarenta y nueue
mil cuarenta y seis pesos 67/100 MN.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IV.A), de
lo que resulta un importe total de $11'230,588.37 (once millones doscientos treinta mil quinientos
ochenta y ocho pesos 37/100M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada preuio conuenio que
celebren las partes por lo que, si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" debera obseruar las especificaciones que la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco seriale.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Tarres Aguirre Ingenieros 54 de CV . correspondiente a la asignacién nimers CEA-CON-EST-CS-
O88-24 asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificade Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hojas dtiles por su anuerse, incluyendo
esta, suscrito ol dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (das mil ueinticuatral
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se cbliga a realizar los trabajos objeto
del presente contrato en un plazo de 40 (cuarenta) dias naturales, debera iniciar la obra
publica objeto de este contrato el dia 07 (siete) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro). y a
concluirla precisamente el dia 15 (quince) de Mouiembre del 2024 (dos mil veinticuatro),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra publica.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el
programa general de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-“CEA" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los
trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o la titularidad de los
derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la euvaluacion de impacto ambiental de
conformidad con el articulo 19 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, “CEA"” se obliga a poner a disposiciéon de “EL CONTRATISTA" el ¢ los inmuebles en que
deban lleuarse a cabo los trabajos materia de este contrate, asi como los dictamenes, permisos
y licencias que se requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “CEA”",
obseruando tanto “CEA” como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal.

El incumplimiento por parte de “CEA” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que
se llevaran a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA"” prorrogaran en igual plaze la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion de los inmuebles citados de acuerdo con el articule 103 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- De conformidad con el articulo 100, numeral ? de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “CEA" no otorgara anticipo, ya que "EL CONTRATISTA",
por medio de su oficio de fecha 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro), renuncio
al mismo por asi conuenir a sus intereses.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTQS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago
total que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la
obra publica , el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista, los cuales se apegaran a la formulacion de
estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales
seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra publica, acompanada de la
documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo este el dltimo dia de cada
mes, con el objeto de conciliar uolumenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.
En caso de que queden diferencias se resolueran en la siguiente estimacion.

La presente hoja corresponde ol Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisca y por otro lade Tarres Aguirre Ingenieras, SA de CV correspondiente a la asignacién nimaero CEA-CON-EST-C5-
088-24, asignada bajo la modalidad de Cancurso Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta y dosz) hajas utiles por su anuersa, incluyesndo
esta. suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubrs del 2024 (dos mul usinticuatra)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

La residencia de obra publica cuenta con un plazo no mayor de 06 (seis) dias naturales
siguientes a la presentaciéon de las estimaciones, para realizar su reuisiéon y autorizacién. "CEA”
debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no
mayor a 20 (ueinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de
obra publica correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, cualquier tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo de acuerdo con el
articulo 105 numeral 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que "CEA" realice algun pago en exceso, "EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105, numerales 15, 16, y
demas relativos de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

La autorizacion de las estimaciones, serda por conducto de la residencia de obra publica
designada por “CEA”", por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse
en la misma y en la bitdcora, "CEA” se reserua el derecho a reclamarlos trabajos faltantes o
mal ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin gque por este concepto los precios unitarios conuenidos deban
modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “CEA" existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su
recepcion, en estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de
conformidad con el articulo 1M, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y
mencionados en los documentos y anexos que se indican en la declaracién I1.8 del presente
contrato, “CEA" podrd ordenar su correccién o reposicién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, "CEA", si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a
cabo la correccién o reposicion de los mismos, sin que esto sea motiuvo para ampliar el plazo
sefialado en la clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA" recibird como pago total
por la ejecuciéon satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra publica realizada en las fechas que “CEA” determine, las
estimaciones de obra publica ejecutada se haran con interualos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra publica contratada de conformidad con los articulos 2 numeral 1, fraccién
VIII y 105 numeral 1de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte la Camisidn
Estatal del Agua de Jalisca y por otro lade Tarres Aguirre Ingenieres SA de CV correspondients a la asignacién niumero CEA-CON-EST-C5-
088-24, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificade Sumario, consistente en 32 (trainta 4 dos) hojas atiles por su anuerso, incluysndo
esta. suscrito ol dia 04 (cuatro) de Octubre dal 2024 (das mil ueinticuatra)
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"EL CONTRATISTA" elaborard estimaciones parciales hasta por el 95% nouenta y cinco por
ciento del importe total del contrato y una estimacién global o de finiquito que incluya todas las
estimaciones parciales mas la obra ejecutada aun no pagada, en su caso, incluyendo conuenio
en monto. En caso de existir un conuenio modificatorio en cuanto al monto, este se integrara al
05% para la elaboraciéon de la estimacion global o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en el Catalogo. Cuando a
juicio de "CEA" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
y programa se consideran en la siguiente forma de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el articulo 145 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los preuistos originalmente, “CEA" podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentarad en la bitacora.

3. Si los requerimientos de uvolumenes extraordinarios rebasan el presupuesto preuisto, “CEA”
podra autorizarlos mediante conuenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Sidurante la ejecucion de la obra publica surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos
no preuistos en el catdaloge original del contrato, “EL CONTRATISTA" debera presentar los
analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios
para su reuisién, preuiamente a su ejecucidon; la conciliacién y autorizacién de los referidos
precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15 (gquince) dias habiles a su
presentacion.

Cuando los conceptos no preuvistos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra
publica, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso
dicha autorizacién no podra exceder de 10 (diez) dias habiles a partir de que el contratista los
proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios "CEA", junto con "EL CONTRATISTA",
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables
a los nueuos conceptos; y

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte la Comisign

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Tarres Aguirre Ingenieras. 5A de ©V correspondiente a la asignacién nimero CEA-CON-EST-CS-
0BB-24 asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hojas utiles por su anuerso, incluyendo
esta, suscrito el dia 04 [cuatro) de Detubre del 2024 (das mil usinticuatral
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IL Determinar los nueuos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los
andalisis de los precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referiran a lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de
obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

II1 La aplicacién de los elementos sefialados en la fraccidon anterior sera la base para la
determinacién de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los
consumos calculados por unidad de cbra para la ejecucion de los trabajos no previstos
de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe
conjunto de éstos no exceda del 25 (veinticinco) por ciento del valor del nueuo precio, se
podran aplicar los costos inuestigados en el mercado conciliados por las partes. La
condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacion permanente,
para los cuales se aplicard el costo inuvestigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitaric para trabajos
extraordinarios se deberda tomar como base el andlisis de un precio establecido en el
contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y
rendimientos en funcién del grado de dificultad y alcance del nuevo precio,
conseruando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos en los
andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original;

y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones
anteriores, solicitaran a” EL CONTRATISTA" que presente una propuesta de conceptos y
precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de
resolucion dentro de los 20 (ueinte) dias naturales siguientes a aquél en que reciba la
propuesta. “EL CONTRATISTA" deberad calcular el nueuo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén
contenidos en ellos propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando
los apoyos necesarios y conciliando éstos con “CEA”", considerando que los costos de los
insumos deberan estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura
de proposiciones.

NOVENA - GARANTIAS:

“EL CONTRATISTA" deberda otorgar garantias en aplicacién a lo dispuesto por el articulo 98 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo con los articulos T2 y
T3 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A

|

“'i = La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte la Comusidn

1:&‘:; Estatal del Agua de Jalisceo y per otro lade Torres Aguirre Ingerueros, SA de CV. correspondientes a la asignacidn numere CEA-COMN-EST-CS-

e ] 088-24 asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistente en 312 (trenrita y das) hojas utiles por su anuerso, incluyendo
Jqllsco esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Oetubre del 2024 (doa mul veinticuatra)
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente contrato de obra publica “EL CONTRATISTA" presentd la péliza de fianza nimero
0032400006391 (cero, cero, tres, dos, cuatro. cero, cero, cero, cero, seis, tres, nueue, uno), de fecha
04 (cuatro) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro), por la cantidad de $1123,058.84 (un
millén ciento veintitrés mil cincuenta y ocho pesos 84/100M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al Valor Agregado (LV.A), otorgada
por Mapfre Fianzas, S.A, a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
ante la Comision Estatal del Agua de Jalisco.

De conformidad con lo preuisto por el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, las pélizas de flanza deberan contener al menos las
siguientes preuisiones:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de obra publica.

B).- Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice
y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi
como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme.

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
preuistos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extempordaneo del importe de la péliza de fianza requerida, el procedimiento de ejecucidén serda
el preuisto en el articulo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de conuenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar
la meodificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo
121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias
y una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articule 112 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serda requisito contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista,
la liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas ne se perfeccionard el contrato de obra
publica y no surtira efecto alguno,

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden economico no preuistas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa conuenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser modificados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido en el articulo 106 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisicn
Estatnl del Agua de Jalisco y por otro lado Torres Aguirre Ingenisros SA ds CV  correspondiente a la asignacién nimers CEA-CON-EST-CS-

088-24 asignada bajo la medalidad de Concursa Simplificado Sumario, consistente en 32 (tremnta y dos! hojas dtiles por su anuerso, incluyendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Ootubra del 2024 (dos mil veinticuatro)
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-CS-088-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para el efecto del parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" contard con un plazo de 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del
incremento para presentar su solicitud, pero inuariablemente dentro del plazo de ejecucion de
los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior sin que se hubiere solicitado el ajuste de
costos se perdera el derecho de solicitarlo.

El procedimiento de ajustes de costos directos, sélo procedera para los contratos a base de
precios unitarios como el presente.

Cuando se establezca el cumplimiento de obligaciones que inuolucren el pago o inuersion en
moneda extranjera deberd operar el ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad
cambiaria de la moneda de que se trate con los pesos mexicanos.

Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizaciéon de los trabajos se registren bienes
de importacién, para referencia de gjuste, en el contrato se fijara la paridad del peso existente
en la fecha de presentacion de la propuesta.

Cuando la solicitud de ajuste de costos directos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo
promueva y podra hacerlo hasta la fecha limite autorizado para la conclusion de los trabajos
que le fueron encomendados.

“CEA", dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos
directos, emitira por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra por
no aprobada, dejando los derechos a saluo del solicitante.

Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos
posteriores, hasta quedar saldado en la ultima liquidacién.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no
deben incluirse en conuenios adicionales, sino que “CEA" prevera la suficiencia presupuestal
dentro de su programa de inuersiones.

Cuando la documentacién mediante la que se promueua el ajuste de costos directos sea
deficiente o incompleta, “CEA" apercibird por escrito a” EL CONTRATISTA" para que, en el plazo
de 15 (quince) dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promouente desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud
de ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccidn se debera incluir en el
pago de las estimaciones subsecuentes, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado.

No darda lugar a ajuste de costos directos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de les
trabajos.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade Tarres Aguirre Ingemeros, 54 de ©V, correspondiente a la asignacién nimere CEA-COMN-EST-05-
088-24, asignada bajo la modalidad de Concurao Simplificade Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hojas utiles por su anverse, incluyendo
esta, suscrito ¢l dia 03 (cuatro) de Octubre del 20724 (dogs mul usinticuatra)
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El ajuste de costos directos se sujetard a las siguientes disposiciones:
L El ajuste podra lleuarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) La reuision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

b) La reuisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total del
contrato; y

c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcién en que intervienen los insumos en el
total del costo directo de los mismos el ajuste respectivo puede determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos gue interuvienen en dichas proporciones.

II. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y ¢) de la fraccién I, los contratistas
seran responsables de promovuer los ajustes de costos, a efecto de que “CEA" los reuvise y
dictamine.

II1 El procedimiento de ajuste se sujetard a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa conuenido;

b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

e) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
indices de costos de obras publicas que determine el Banco de México, o en su defecto “CEA”,

d) Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “CEA" no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, la segunda procederd a calcularlos en conjunto
con “EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

e) Los precios unitarios originales del contrato seran la base para determinacién de ajustes
hasta la terminacién de los trabajos contratados;

f) El ajuste, en su caso, se aplicara a los costos directos, conseruando constantes los porcentajes
de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales;

g) A los demas lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade Torres Aguirre [ngenieros, SA de CV correspondiente a la asignacion niamera CEA-COMN-EST-CS-
0E8-24, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hojas dtiles por su anuerso. incluyendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (dos mil usinticuatro)
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IV. Una vez aplicado el procedimiento respectivo, y determinados los factores de gjuste a los
costos directos, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte
necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

V. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutadoes,
conforme al programa conuenido.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederd unicamente cuando hubiere
prorroga de plazos de terminacién de la obra publica, debiéndose establecer en los conuenios si
estos son sujetos a dicho ajuste.

Para el ajuste de costos indirectos se estard a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisce y sus Municipios.

El factor de utilidad debe ser inuariable durante el ejercicio del contrato.

El costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las uvariaciones de la tasa de
intereés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion.

Para el calculo de los incrementos o decrementos de los insumos a que hace referencia el inciso
c) de la fraccion III del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, se utilizaran los indices publicados por el Instituto MNacional de
Estadistica y Geografia (INEGI).

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", se estard en lo dispuesto en la fraccion V del numeral 15 del articulo 106 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, saluo en el caso de que el factor
de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aguel en
que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

DECIMA PRIMERA - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA.-Por su parte “EL CONTRATISTA" se
obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente,
el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por “CEA" y cuya
aceptacién la pedra reuocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" debera estar
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y
objetar las cbseruaciones de obra publica que se formulen y en general para actuar a nombre
y por cuenta de “EL CONTRATISTA" de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articule 136 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA" como
empresario y patron serad el unico responsable de las abligaciones ocbrero-patronales ante las
diversas autoridades, sindicatos, instituciones, organismos publicos de Conciliacién, Juntas de
Conciliacion y Arbitraje y Tribunales Laborales, sean del orden federal o local, derivado de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social,
capacitacién y adiestramiento, asi como normas de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.
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“EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los
trabajadores presenten en su contra o contra “CEA” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato, asi como también con quienes les suministre materiales para la misma.

En razdn de lo anterior bajo ninguna circunstancia la “CEA" se considerara patrén sustituto,
patron contratante, intermediario o responsable solidario conforme a los articulo 13,14 y 15 de
la Ley Federal del Trabajo, por ser ajenc a ese uinculo obrero patronal, y no existir
subordinacion de los auxiliares de “"EL CONTRATISTA", quedando a saluo de cualquier
reclamaciéon o indemnizacién que se origine entre aquellos, siendo por ende “EL
CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones Lmbutables a sus representantes,
trabajadores, factores o dependientes, liberando a "CEA", y manteniéndolo a saluo de cualquier
reclamacion, responsabilidad legal, procedimiento administrativo y juicio laboral de
confarmidad con los articulos 1918,1923 y 1924 del Cadigo Civil Federal.

En caso de no hacerlo “EL CONTRATISTA" sera responsable de resarcir los dafios y perjuicios
ocasionado a "CEA", considerande como minima indemnizacion el monto de las multas,
condenas, créditos fiscales o conuenios de conciliacién que haya tenido que pagar “CEA" por
motivo de las obligaciones obrero-patronales, independientemente que se determine la
rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del
presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA" serd el unico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “CEA" o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobseruancia de las disposiciones dadas por éste
o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

“EL CONTRATISTA" sera el inico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale
“CEA". Las responsabilidades y los dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia por
parte del contratista seran a cargo de este, de conformidad con el articule 103 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de no hacerlo, “EL CONTRATISTA" serd responsable de resarcir los darnos y perjuicios
ocasionados a “CEA", considerando como minima indemnizacién el monto de las multas,
condenas de indemnizacion o créditos fiscales que haya tenido que pagar “CEA” por motiuo de
los dafios ocasionados por “EL CONTRATISTA" a terceros, independientemente que se
determine la rescisién administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" no podrda encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra publica,
saluo autorizacién expresa preuvia y por escrito por parte de “CEA" y en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA" requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucién de una parte de la
obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma ocbra o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince)
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dias de anticipacién a “CEA” acompariando la documentaciéon correspondiente, en estos casos
“EL CONTRATISTA" seguirda siendo responsable de la ejecucién de la obra publica, sin gue el
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo
97 numeral ? de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando la obra publica no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "CEA", este ordenara su
reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las
cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribuciéon alguna; en
este caso “CEA” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra
publica contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motiuo para
ampliar el plazo senalado para la terminacién de las ocbras de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “CEA” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de
la obra publica, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales o seruicios relativos de la obra publica, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a trauvés de la residencia en tanto no sean
aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa.

DECIMA NOVENA. - "SEGURIDAD DE LA OBRA PUBLICA.- “"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar
para la reuvision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra publica a ejecutar, a
instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales, medidas preventivas y de orientacion, asi
como brindar la capacitacién y adiestramiento que se requieran para evitar los riesgos que se
corran por los trabajos que se realizan en la obra publica, de conformidad con la Ley Federal
del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como en las Normas
Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaria del Trabajo y Preuisidén Social en materia de
Seguridad e Higiene en los centros de trabajo, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por “EL CONTRATISTA".

Es obligacion de “"EL CONTRATISTA" el suministro y colocacién del rétulo de obra publica, con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por "CEA” mismos que
se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “CEA" lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA - VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o uicios de la obra publica,
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “CEA” ordenarad su reparacion o reposicion
inmediata, lo que hara “EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por
ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles,
"CEA" , podrd, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiua la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios
ocultos que después resulten y que prouengan por defectos de la construccion o mala calidad
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de los materiales empleados, y por lo tanto, “CEA" podrd con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez finalizada la obra publica para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL CONTRATISTA" presentarad la
poliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a
fauor de “CEA", la cual estard vigente por un ano contado a partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“CEA" deberd redactar un informe sobre el estado de la obra publica recibida, dentro de los 15
(quince) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, "CEA" procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos obseruados se deben a deficiencias en la ejecucion
de la obra publica y no al uso de lo construide durante el plazo de garantia, “CEA” procedera a
dictar las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA", para la debida reparacion de lo
construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la
conseruacién de la obra publica de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a saluo los derechos de "CEA" para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se
hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION.- “CEA" a traués de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a superuvisar en todo tiempo la obra plblica objeto de este contrato,
asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de
adquisiciones y obseruaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de
que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes de conformidad con
el articulo 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA - DE LA BITACORA -La bitdcora es el instrumento técnico que constituye
el medio de comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya
sea a traués de medios remotos de comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara
Bitacora electrénica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo caso se denominara Bitacora
conuencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra publica y servicios
relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “CEA", su
elaboracion, control y seguimiento se hard por medios remotos de comunicacion electronica o
de forma conuencional de conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
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VIGESIMA TERCERA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA PUBLICA.- “CEA” verificara que
la obra publica, objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periédicamente el auance y la calidad de la obra publica, en la inteligencia de que
la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA CUARTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES - Las penas conuencionales
se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas,
seran determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra plublica de conformidad con
el articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pena por incumplimiento en tiempo.- “CEA" tendra la facultad de verificar mensualmente si
los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con
las fechas preuviamente pactadas, para lo cual "CEA” comparard mes a mes el auvance contra
el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el
avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", “CEA" procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que
se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la

siguiente formula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = X (IC-IE).

IC= Inversion contratada
I[E= Inuersidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la
medida en que “EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién
se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inuersion contratada.

IE= Inuersién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la cbra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la cbra publica.

Pena por atraso en finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra publica a “CEA”, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la
fecha autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de
ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de
“CEA" no sea imputable a “"EL CONTRATISTA", o cuando se obserue en forma espontanea el
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precepto que se dejo de cumplir. No se considera que el cumplimiento es espontaneo cuando la
omision sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestion efectuada por las mismas de conformidad con el articulo 147 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente, "CEA” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a
“EL CONTRATISTA",

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el articulo 102 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga uvalidez la prérroga
debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 06 (seis) dias hdbiles de ocurrido el evento
gue lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra publica a “CEA”", ésta tendra un plazo
de 10 (diez) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular,
si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya
sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberda adecuarse el
calendario de obra publica.

“CEA" tendrda dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad por razones
fundadas y explicitasde ampliar, reducir o meodificar la realizacién de la obra publica objeto de
este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA",

Si durante el curso de ejecucion de obra publica se aduierte por las partes la necesidad de
efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los
plazos pactados, o bien, la conueniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o
complementarios se harda del conocimiento a "CEA", quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le
presente “EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "CEA", sin perjuicio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizaciéon de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “EL
CONTRATISTA" quién estara obligado a su ejecucién y obseruancia, por lo que se suscribira un
conuenio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El conuenic podra ser
autorizade hasta por un 25% (uveinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato,
debiendo obtener “EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar conuenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones,
debiéndose justificar de manera fundada y motivada las razones para ello, mismos que
deberan ser autorizados por el seruidor publico que determine “CEA".

Las modificaciones no podran afectar la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni conuenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato
original o la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de
gjecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se harda con respecto del plazo

'F?ﬂ.{:tﬂdﬂ en este contrato.
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En cuanto a monto, la comparacién se realizard en base al monto conuenido en la clausula
segunda, "EL CONTRATISTA" y "CEA" deberan reuvisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de agjustarlos a las nuevas condiciones
en caso de que estas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberdan contar por escrito y, una vez autorizados los
incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o
se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines
de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra publica deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas gque originen la celebracion de los conuenios correspondientes considerandose estos,
parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA" y “CEA" las estipulaciones que en
los mismos se establezcan de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de conuenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberdan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tenerun
control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA.-SUSPENSION DE LA OBRA PUBLICA.- De conformidad con los articulos 108
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 147 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “CEA" podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucion de la obra publica objeto de este contrato
en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentre.

“CEA" designara a los seruidores publicos que puedan ordenar la suspensién y determinar, en
su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse o ser indefinida, cuando la
reanudacion de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o acto de realizacidn cierta pero
de fecha indeterminada, el periodo de la suspension estard sujeto a la actualizacion de ese
euvento.

“CEA" notificara a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de suspension, para que éste,
en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho conuenga y, en su caso, aporte
las pruebas que estime pertinentes; Dentro de los 10 diez dias habiles siguientes debe emitirse
resolucién fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y
determine la procedencia de la suspension.

Cuando "CEA" determine suspender la obra publica y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas y gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

La pressnte hojo corresponds al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Torres Aguirre Ingsnieros, SA de CV correspondients a la asignacién numers CEA-CON-EST-CS-
088-24, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistents an 32 (treinta y dos) hojos dtiles por su anuerso, incluyendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (dos mul usinticuatro)
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"CEA" debe pagar los trabajos o seruicios ejecutados y los gastos no recuperables razonables,
gue estén comprobados y relacionados directamente con el contrato, cuando se determine la
suspension de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de
los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo
de la suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se
encuentre registrada en la bitacora o en el documento de control de asistencia que definan las
partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo
de suspension; y

d) El costo por mantenimiento, conseruacién y almacenamiento cuando no impliquen un costo
indirecto.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATISTA"” o “CEA" debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos o
seruicios, sin modificar el plazo de ejecucidon establecido en el contrato

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comisidn Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizacidén de los actos administrativos de
su inicio, emplazamiento, desahogo y resclucién definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero
tramite en el procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA SEPTIMA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes conuienen en
que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan
que cuando sea “CEA" el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho
en los términos del articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y lo respectivo en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

"CEA" y "EL CONTRATISTA" podran pactar mediante un conuenio la terminacion del contrato
por mutuo consentimiento; acto que sélo podra tener lugar cuando no concurra alguna causa
de rescision imputable a "EL CONTRATISTA" y siempre que existan razones de interés publico
o causa justificada que hagan innecesaria o inconueniente la permanencia del contrato de
conformidad con el articulo 110 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Causas de Rescision.- “CEA" rescindira administrativamente el contrato cuando el contratista:

I Por causas imputables a él, no inicie los trabajos o servicios cbjeto del contrato dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha conuenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento;

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn
Estatal del Agua de Jalisco y por atro lada Tarres Aguirre Ingenierca, SA de C WV, correspondiente a la asignacién niumero CEA-CON-EST-CS-
088-24 asignada baje la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistente en 32 (treinta 4 dos) hojas dtiles por su anuversa, inclugendo
esta, suscrito ol dia 04 {(cuatro) de Octubre del 2024 (dos mil usinticuatro)
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II. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o seruvicios o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “CEA”;

III. No ejecute los trabajos o seruicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por "CEA",

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecuciéon conuenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “CEA", el atrasc pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analega;

VI Subcontrate partes de los trabajos o seruicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “CEA”;

VII. Transfiera los derechos de cobre derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “CEA”;

VIIL Si “EL CONTRATISTA" de forma injustificada no da a “CEA" o a otras autoridades,
organismos constitucionales, instituciones u érganos jurisdiccionales, sean del orden federal,
estatal o municipal, las facilidades y/o datos que le requieran en cualquier procedimiento de
inspeccion, uvigilancia, visita domiciliaria, supervisién o de inuestigacién ya sea por motivo de
la ejecucion del trabajo, de las obras, de los materiales utilizados, asi como por supuestos de
responsabilidad administrativa de seruidores publicos o de particulares vinculados con faltas
administrativas grauves, supuestas realizacion practicas monopélicas yfo actos de
fiscalizacion.

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecide como requisito
tener una determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, inuoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato:

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del contrato, relativo a la reserua y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “CEA” para la ejecucion de los trabajos o seruicios,

XIIL.- Cuando por incumplimiento de “EL CONTRATISTA" en sus obligaciones obrero-patronales
la “CEA" sea obligado al pago de multas, condenas de laudos, créditos fiscales o conuenios de
conciliacién por las autoridades, instituciones, Organismos Descentralizados, Juntas de
Conciliacion y Arbitraje y drganos jurisdiccionales.

XIII.- Cuando por incumplimientos de “EL CONTRATISTA" en sus obligaciones obrero-

patronales se declare en Estado de Huelga al centro de trabajo por parte de una coalicién de
trabajadores.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadeo que celebran por una parte la Camision

Estatal del Agua de Jalisco y por otre lade Tarres Aguirre Ingerieras. SA de CV correspondiente a la asignacidn numero CEA-CON-EST-C5-
OB8-24, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistents en 32 {treinta y dos) hojas dtiles por su anuerao, incluyendo
esta, suscrito ol dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (das mil usinticuatra)
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XIV.-Cuando "EL CONTRATISTA" haya sido declarado responsable de cometer prdcticas
contrarias a la Ley Federal de Competencia Econdmica, ya sea en lo individual o como parte
de un Grupo de Interés Econdmico, por la Comisiéon Federal de Competencia Econémica.

XV.- Cuando "EL CONTRATISTA", o alguno de los socios, accionistas, representantes legales,
apoderados legales, directivos, gerentes y/o cualquier persona con facultades decisorias o de
representacién de la misma, haya sido declarado responsable por la comision de una de las
faltas consignadas en los articulos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de
Responsabilidades Administratiuas.

XVIL- Si "EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“CEA" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

XVIIL Cuando "EL CONTRATISTA" omita informar a “CEA" en los plazos establecidos, los cambios
en su domicilio para realizar notificaciones.

XVIIL En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizaciéon de los actos administrativos de
su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucién definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero
tramite en el procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION.- Si “CEA" opta por la rescisién, se iniciara el
procedimiento de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y una vez notificado el inicio del procedimiento a "EL CONTRATISTA", "CEA" se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos o seruicios ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda;

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “CEA” debera otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de
dicha resolucién.

“CEA" junto con “EL CONTRATISTA" podra conciliar, dentro del finiquito de los trabajos o
seruicios, los saldos derivados de la rescision con el fin de preseruar los intereses de las partes.

“CEA" podrd hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o seruicios realizados por
“EL CONTRATISTA" hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra publica o utilizados en la prestacion del seruicio o se encuentren
en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los
trabajos o seruicios pendientes de realizar,

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a "CEA” en un plazo no mayor de 15 (quince)
dias hdbiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso

La presents hoja correspondae al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Tarres Aguirre Ingenisros, SA de C 'V, correspondiente a la asignacién namero CEA-CON-EST-CS-
OUBE-24 asignada bajo la modalidad de Cancurso Simplificada Sumario, consistente en 32 (trainta y dos) hojoas atiles por su anuerss, incluyendn
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 {dos mil usinticuatra)
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de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibiciéon correspondiente, conforme
a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra publica
y “EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el
caso de gque no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los
casos de mora para el pago de créditos fiscales, el reintegro sera considerado como un
aprouechamiento de caracter fiscal y podra ser ejecutado como credito fiscal de conformidad
con los articulos 4, 6, y 7 fraccion IV, 66 y 129 del Codigo Fiscal del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidad con el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “CEA” podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, o cuando
existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos o seruicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dario o perjuicio
grave a “CEA";, o cuando se determine la nulidad del acto que dic origen al contrato por
autoridad competente; o cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos o seruicios citados en la clausula vigésima sexta del presente contrato, pagando
a "“EL CONTRATISTA "los gastos no recuperables en que haya incurrido siempre y cuando sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente, siendo éstos los siguientes:

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes
en la bitacora, debiendo “CEA" notificar a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias
habiles manifieste lo que a su derecho conuenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Una vez comunicada por “CEA" el inicio del procedimiento de terminacién anticipada a “EL
CONTRATISTA", ésta procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos o seruicios
ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y
proceder a suspender los trabajos o seruicios, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra o seruicio, en la cual
se hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a “CEA" en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada
del contrato, la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Una uez emitida la resoluciéon del procedimiento de terminacion anticipada del contrato
debera otorgarse el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacion de dicha resolucion.

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comision Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizacién de los actos administrativos de
su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucién definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero
tramite en el procedimiento que aqui se indica.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempeo Determinado que celebran por una parte la Camisidn
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade Tarres Aguirre Ingenigros. 54 de CV correspondiente a la asignacidn namers CEA-COMN-EST-C5-

088-24, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, consistents en 32 (treinta y dos) hajas dtiles por su anuerso. incluyendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatral de Octubre del 2024 (das mil ueinticuatra)
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TRIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA PUBLICA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios "CEA” recibira la cbra publica
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones conuenidas y demas estipulaciones de este
contrato.

“EL CONTRATISTA" comunicara a “CEA" la conclusion de los trabajos o servicios que le fueron
encomendados, por escrito a traués de la bitacora de obra, dentro del plazo maximo autorizado
para la conclusién de los mismos, para que ésta, dentro del término que no podrad ser mayor a
uveinte dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o seruicios, “CEA” contard con un plazo de hasta diez
dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el leuantamiento del acta de
entrega y recepcion correspondiente, quedando los trabajos o seruicios bajo su
responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra publica susceptibles de ejecucion por
fases que puedan entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se
trate.

Puede darse por recibida y ocuparse una obra, aun sin la celebraciéon del acto formal, cuando
medien razones de interés publico.

Con la entrega parcial o total, segin sea el caso, se computardn los plazos para la exigencia de
garantias.

Cuando la obra publica no se encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el
acta y "CEA” debe sernialar los defectos obseruados y hacerlos del conocimiento de "EL
CONTRATISTA", mediante dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los
cinco dias habiles siguientes el contratista manifieste lo que a su derecho corresponda.
Transcurrido este plazo, “CEA” deberd detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para
remediarlos. Si transcurrido dicho plaze el contratista no lo efectua, se iniciara el
procedimiento administrativo de rescision.

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra publica, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo conuenido y puedan ser utilizadas a juicio de "CEA", en este caso se
liquidarda a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo "CEA" y "EL CONTRATISTA" conuengan en dar por terminado
anticipadamente el contrate, en este caso, la obras que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes conuengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando "“CEA" rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima octauag, en este caso
la recepcion parcial quedarad a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucién respectiua.

La presents hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Torres Aguirre Ingenieros. S A ds CV | correspondiente a la asignacign ndmarg CEA-CON-EST.CS-
088-24. asignada bajo la modalidad de Cancurse Simplificado Sumario, consistents an 32 (trainta y doz) hajas utidlss por su anverso, inclugendo
esta, suscrito el dia 04 (cuatrol de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatra)
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Al término de la obra publica se leuantara acta de recepcidén con lo cual se dard por terminada
y entregada la obra publica. La recepcién parcial o total de las obras y la liguidacién de su
importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos gue deban hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO ADMINISTRATIVO “EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar
administrativamente la cbra publica, lo cual consiste en entregar las actas de entrega y
recepcién, firmadas por los funcionarios representantes de la Comision Estatal del Agua de
Jalisco, esto debera de realizarse en un plazo no mayor a 60 dias naturales contados a partir
de la fecha autorizada en el contrato para terminar la obra publica. En caso de que existiera
prorrogas en el tiempo para terminar la obra publica autorizada mediante firmas del
superuisor, jefe de drea y el Jefe de Unidad de Construccidn, la nueva fecha de término de la
obra publica sera la indicada en la recalendarizacién y/o ultima prérroga autorizada. Si no se
hiciera en el plazo senalado “EL CONTRATISTA" cubrira pena conuencional conforme a lo
estipulado en este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.-Recibidos fisicamente
los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra exceder
de cincuenta dias a partir de la recepcién de los trabajos, deberdan elaborar el finiguito de los
mismos, en el que se hara constar los créditos a fauor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas conuencionales o del sobrecosto
de los trabajos de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

“CEA" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se lleuara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio
respectivo; De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o de no acudir se le
comunicarad el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emision.

Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" quién tendrad el término
de 10 (diez) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “CEA" debera
liquidarlos dentro del término de 20 (ueinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen
saldos a favor de “CEA” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirda por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serda igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de
créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que
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se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “CEA” en caso de no obtener
reintegro, “CEA” podra hacer efectivas las garantias que encuentre uigentes, en forma
simultanea se leuantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “CEA" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por Ley, independientemente que proceda a solicitar la
ejecucion del aprouechamiento como crédito fiscal

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 20 (ueinte) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “CEA" y “EL
CONTRATISTA"” en este contrato, saluo las obligaciones derivadas de los uicios ocultos
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “CEA" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamaciéon. Al no ser factible el pago en el término
indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de "CEA" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCION DE ADEUDOS.-Si al recibirse la obra publica y efectuarse la
liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con “CEA", a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la
fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en
el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superuision
adicional y seruvicios de apoyo a la obra publica sera con cargo a “EL CONTRATISTA". El importe
de dichos gastos sera deducido de los pagos que "CEA” deba hacer a "EL CONTRATISTA"

TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" y "EL CONTRATISTA" se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi come a sus anexos, los términos, lineamiento,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA QUINTA.- SEGUROS.- Entretanto la obra publica no haya sido recibida por "CEA",
total o parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, los riesges y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucidon, incluyendo los resultantes de riesgos ambientales,
correran por cuenta de “EL CONTRATISTA", liberando en consecuencia a la “CEA" de cualquier
responsabilidad al respecto.

“EL CONTRATISTA" debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucién de
la obra plblica, en los términos de las leyes laborales y agquellos que respondan por darnos y
afectaciones a terceros, a la obra publica, al medio ambiente derivados de la realizacién y
operacion de la obra publica, y por robo de materiales y equipo de instalacién permanente de
conformidad con el articulo ?9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para dar cumplimiento al articulo citade en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" presentd
la péliza de seguro niumero 02-05-017494-000-01 (cero, dos, guion, cero, Cinco, guion, cero, unao,
siete, cuatro, nuevue, cuatro, guion, cero, cero, cero, guion, cero, uno), con fecha de vigencia a
partir de la fecha 07 (siete) de Octubre del 2024 (dos mil ueinticuatrae), por la cantidad de
$1123,058.84 (un millon ciento ueintitrés mil cincuenta y ocho pesos 84/100M.N.), por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al Valor Agregado
(IV.A), por concepto de Seguros, otorgada por Berkley International Seguros México, S.A. de
C.V, a fauor de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

Consecuentemente “EL CONTRATISTA" se compromete a asegurar, al menos, los bienes y
conceptos mencionados en las especificaciones siguientes, contra las pérdidas o darios
materiales que pudieran ocurrirles durante la construccion en el lugar donde se lleuen a cabo
los trabajos materia del presente contrato, siempre que dichas pérdidas o dafios ocurran de
manera accidental, subita e imprevista y gue hagan necesaria su reparacion y/o reposicién
como consecuencia directa de cualquiera de los riesgos amparados por la poéliza
correspondiente:

L-ESPECIFICACION DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
DANOS MATERIALES.- Se trata de asegurar la responsabilidad civil legal en que incurriere “EL
CONTRATISTA" por dafios causados a terceros, conforme a lo siguiente:

A).- Danos materiales que sufran los bienes y conceptos asegurados en forma accidental,
subita e impreuvista, por cualquier causa que no sea excluida expresamente y que no pudiera
ser asegurada bajo las coberturas adicionales, cuando “EL CONTRATISTA" sea propietario,
poseedor temporal o arrendatario de terrenos, edificios o locales que sean utilizados para la
ejecucion de la obra publica materia de este contrato o como vivienda temporal para sus
empleados.

B).- Coberturas Adicionales.-"EL CONTRATISTA"” deberd extender el seguro a cubrir, mediante
la obligacién del pago de la prima correspondiente, a los bienes cubiertos que se mencionen en
la cardatula y/o especificacion y/o relacién anexa de la péliza conducente, al menos contra los
siguientes riesgos:

1.- Terremoto y/o Erupcion Volcanica;

2 - Fenémenos meteorolégicos que comprenda pérdidas o danos causados por ciclén, huracéan,
tornado, tempestad, vientos tempestuosos, inundacidn, desbordamiento y alza de nivel de
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierra o de rocas;

3.-Mantenimiento y Visitas, que comprenda la reuision yfo eliminacion de defectos gue
aparezcan posteriormente a la aceptacién y/o puesta en seruicio de las obras materia del
presente contrato. Cuando éste sea el caso, el seguro deberda cubrir los dafios materiales
directamente causados por “EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, durante el periodo indicado en la especificacién de la péliza y que debera
coincidir con el de vigencia del presente contrato.

4.- Responsabilidad civil extracontractual que comprenda la responsabilidad en que
legalmente incurriere “EL CONTRATISTA” por danos que con motivo de la construccion de las
obras objeto del presente contrato, sufran terceros en sus bienes y/o en su persona.
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a)- En lo concerniente a los danos sobre los bienes, los riesgos a cubrir deberan ser la
responsabilidad civil extracontractual de “EL CONTRATISTA" por danios materiales producidos
a bienes de terceros, que ocurran en conexion directa con la ejecucion del contrato de obra
materia de este contrato, y asegurado por la péliza correspondiente, y que hubieren acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de ejecucion de las obras objeto del contrate aqui
signado durante el periodo de su vigencia.

b).- Por lo que se refiere a los dafios en las personas, los riesgos a cubrir son la responsabilidad
civil extracontractual de “EL CONTRATISTA" por lesiones corporales, incluyendo la muerte,
producidas:(i) a personas que no estén al servicio de "EL CONTRATISTA"(ii)a los seruidores
publicos la "CEA" (iii) al propietario o comitente para quien se esté haciendo la construccién
materia de este contrato; (iu) a otros contratistas o subcontratistas que estén lleuando a cabo
trabajos en el sitio de construccion;(u) a los socios, accionistas o miembros de familia de “EL
CONTRATISTA"(si este es una persona fisica); (ui) a colaboradores de empresas relacionadas
con "EL CONTRATISTA", sea por asociacion en participacién o consorcio. Lo anterior, en el
entendido de que el seguro contratado debera pagar dentro de los limites fijados para la
cobertura de responsabilidad civil extracontractual todos los gastos y costas en que se
incurriera al defender cualquier litigio derivado de esta cobertura.

5.-Remocién de Escombros que comprenda la cobertura de los gastos que sea necesario erogar
para limpiar y remouer los escombros prouenientes de un siniestro amparado por la péliza
respectiva, sin exceder del limite la contraprestacion aqui contratada. Lo anterior, en el
entendido de que por concepto de escombros se entiende lo siguiente:

a).- Partes darfiadas de una obra en construccidn, inutilizables y que deban ser demolidos.

b).- Elementos de construccion no dafiados, pero que se han hecho inseruibles y que deberan
demolerse o tirarse con el objeto de poder llevar a cabo la reparacién en los elementos
danados;

c).- Materias ajenas comoe por ejemplo rocas, tierra, lodo, que se introduzean o cubran la obra,
no distinguiéndose si dicho material es producto de erosidon de la misma obra o si prouvienen
de terreno circundante y ha sido arrastrado por agua o cualquier otro agente.

6.- Equipo y Maguinaria de Construccion que comprenda la cobertura de los siguientes bienes
y riesgos:

a).-Bienes cubiertos: (i) equipo de construccion, mdaquinas e instalaciones auxiliares de toda
clase, oficinas y bodegas provisionales, y (ii) maguinaria moévil de construccién siempre y
cuando sea utilizada en la ocbra y en el sitio de construccién, sea propiedad de “EL
CONTRATISTA" o por los cuales sea legalmente responsable.

b).- Riesgos cubiertos: (i) las pérdidas y dafios que ocurran a los bienes asegurados por concepto
de los mismos riesgos contra los cuales se amparen los bienes por construir.

Lo anterior, cuando la obra publica asegurada incluya instalacién, montaje de maquinaria,
equipo electromecanico o electronico nuevos, quedan cubiertos dichos bienes durante un
periodo de prueba, que no deberd de ser menor de cuatro semanas. Este periodo operard para
cada maqguina o equipo en forma individual

7.- Responsabilidad civil por obras especiales inherentes a excavaciones y cimentacion.
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8.-Responsabilidad civil carga y descarga.
9.- Responsabilidad civil respecto de contratistas independientes.

10.-Responsabilidad civil inherente a tenencia o uso de maquinas de trabajo, torres, gria, y
montacargas.

1.- Responsabilidad civil cruzada por riesgos de uvecinagje.

12.- Responsabilidad civil resultante de instalaciones subterraneas, trabajos de soldadura,
demolicion y apuntalamiento.

I1L- ESPECIFICACION DE RIESGOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL:

“EL CONTRATISTA" se compromete a contratar y mantener vigente hasta la conclusion y
entrega de la obra publica materia del presente contrato, un seguro de responsabilidad ciuil
que cubra el riesgo ambiental conceptualizado como la probabilidad o posibilidad de que
ocurra una emision, descarga, manejo, liberacion de materiales, productos o substancias, al
ambiente que ocasionen efectos aduersos en la salud humana, en los demas organismos viuos,
en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a
terceros que hayan sufrido, por parte de “EL CONTRATISTA", una afectacién en su persona o
en sus bienes, como consecuencia de Dafio al Ambiente en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental

Lo anterior, en el entendido de que el seguro contratado debera responder cuando menos por:

A).- El pago de la indemnizacion de los gastos de Reparacidon, Remediacién, Limpieza u/o
Compensacion de Darios en que incurra “EL CONTRATISTA" por las afectaciones al Medio
Ambiente, la Biodiversidad y Ecosistemas, asi como los Dafios causados directa yjo
indirectamente a terceros en sus personas y/o sus bienes derivados de la emision de
materiales o substancias contaminantes al ambiente o que originen un dario al ambiente, por
las actividades sefialadas en la péliza correspondiente y realizadas dentro y/o fuera de los
predios o instalaciones donde se ejecute la obra publica materia del presente contrato.

B).- El pago de los gastos de defensa de “EL CONTRATISTA" los cuales, incluyer:

1.- El pago del importe de las primas por fianzas judiciales y/o cauciones que “EL CONTRATISTA"
deba otorgar en garantia al pago de las sumas que se reclamen a titulo de responsabilidad
civil. No se consideraran comprendidas dentro de las obligaciones de la compariia de seguros,
las primas por fianzas y/o cauciones que deban otorgarse para que "“EL CONTRATISTA alcance
su libertad preparatoria, provisional o condicional, durante un proceso penal, ni las sanciones
economicas y/o punitivas impuestas por autoridades administrativas al causante del dafio al
ambiente(que se materializan principalmente en el pago impuesto por la autoridad ambiental
para penalizar la realizacidon de una conducta ilicita), las que deberdn ser asumidas
directamente por “EL CONTRATISTA" liberando desde este momento a la “CEA” de cualquier
responsabilidad al respecto.
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2.- El pago de los honorarios de abogados ocupados para la defensa de “EL CONTRATISTA", de
peritos u otras personas calificadas que participen en la inuestigacion de los hechos. Los gastos
aqui mencionados incluyen la tramitacién judicial, la extrajudicial, asi como los anadlisis que
sean requeridos aun y cuando las reclamaciones sean infundadas, segiun las clausulas y
especificaciones pactadas en el contrato de seguro respectivo.

3.- El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar "EL CONTRATISTA" por
resolucion judicial o arbitral ejecutoriada.

4.- El pago de los gastos en que incurra “EL CONTRATISTA", con motiuo de la tramitacién y
liquidacién de las reclamaciones.

5.- El pago incluirda también: (i) gastos de contencién de los darios al ambiente que resulten
razonables o que sean ordenados per la autoridad ambiental competente; (ii) gastos de
caracterizacion - remediacion - reparacion - restauraciéon de los danfios al ambiente, la
biediversidad y ecosistemnas; (iii) monitoreo de los dafios y las actividades de remediacion -
reparacion — restauracion; (lu) compensacion de danos en caso de pérdida o dafio irreversible,
y (v) la indemnizacién de los dafios y perjuicios por los que sea legalmente responsable “EL
CONTRATISTA" segun las leyes mexicanas en materia de responsabilidad civil ambiental

Cuando "EL CONTRATISTA" integre un consorcio o asociacion en participacion, donde la
ejecucion de las obras se encuentre distribuida conforme a especialidades, seruvicios parciales,
tramos de construccion, etcétera, todos los participantes del consorcio o asociacién deberan
contratar el seguro a que se refiere la presente clausula que cubra al menos los riesgos de su
interuencién en la obra publica materia de este contrato.”

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenciéon
del 0.005 (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articule 4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de seruicios de
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y seruvicios.

“EL CONTRATISTA” conuiene expresamente por medio de su oficio de fecha 24 (ueinticuatro)
de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro), que NO otorga su consentimiento, para que de
las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.002 (dos al millar) del importe
de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla el instituto
de capacitacion de la industria de la construccién.

TRIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- “Las Partes” acuerdan que “EL
CONTRATISTA" serd responsable de la preuvenciéon de impactos ambientales derivados de la
realizacion y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral
4,de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento
de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes
aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo
que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion,
restauracion y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas gque impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las
indicaciones generadas por “CEA",
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TRIGESIMA OCTAVA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - “EL CONTRATISTA" es
totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de
terceros, por lo que deslinda a "CEA" de cualquier responsabilidad por la viclaciéon de la
propiedad intelectual que se lleue a cabo por parte de "EL CONTRATISTA" durante la
realizaciéon de los trabajos contratados.

TRIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra publica objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, para la interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.

CUADRAGESIMA.- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCION Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, las partes comparecientes a la celebracion del presente contrato se
manifiestan sabedoras de que:

1.- La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es ordenamiento supletorio a la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en materia de medios alternativos para la

soluciéon de conflictos.

2.- Para la solucién de los conflictos solo podran desahogarse los medios alternativos de
mediacién y conciliacion.

3.- Solo podran operar como mediadores o conciliadores quienes estén certificados como tales
por el Instituto de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco.
4.- Los medios alternativos suspenderan los términos establecidos para la interposicion de los

recursos administrativos o juicio de nulidad.

5.- Los medios alternativos previstos en este capitulo solo procederan cuando versan en la
solucion de alguno de los siguientes conflictos:

I. Se cuestione el rechazo a la presentaciéon de proposiciones;

I1. Se oponga al acuerdo que rechaza el conuenio de asociacién en participacion;

II1.Se objete la descalificacién del contratista en la evaluacidon binaria;

IV.Se solicite modificacion al acuerdo por ajuste de costos; y

V. Los demads que se susciten durante la ejecucion, entrega y finiquito de la obra o seruicio.

6.- El derecho de las partes a acudir a los medios de justicia alternatiua es irrenunciable.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado Tarres Aguirre Ingemeros. SA de CV . correspondiente a la asignacidén namaerg CEA-COMN-EST-C5-
(JB8-24 asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario, consistente en 32 (treinta 4 dos) hojas Atiles por su anuerso, incluyendo
asta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (das il weinticuatrol

Pagina 31 de 32




,_f'j 5
Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-CS-088-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Consecuentemente, en caso de controuersia resultante de la celebraciéon del presente
contrato, las partes manifiestan desde este momento su voluntad en someterse al
procedimiento de los métodos alternativos de mediacion y conciliacion a sustanciar ante el
Prestador de Seruicios de Métodos Alternos certificado por el Instituto de Justicia Alternatiua
para el Estado de Jalisco, que designe "CEA”", corriendo unica y exclusivamente a cargo de “EL
CONTRATISTA" los gastos, honorarios y contribuciones que en su caso se generen con motivo
del procedimientoc de meétodos alternativos de mediacién y conciliacién, asi como los
necesarios para su conclusién y cumplimiento.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- “EL CONTRATISTA" reconoce que seriala como
domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Calle Fray Luis de Palacio nimero 521
{quinientos ueintiuno), Colonia Ladron de Gueuara, C.P. 44400 (cuarenta y cuatro mil
seiscientos), en el municipio de Guadalajara. Jalisco, para que se le practiquen toda clase de
notificaciéon por motiuo de la ejecucién del presente contrato, su cumplimiento y/o rescisiéon
administrativa, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales conforme a
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie éste o se lleue a cabo alguna variacién en su
nomenclatura, queda obligado a notificarlo por escrito a “CEA” en un plazo no mayor a 3 tres
dias habiles, apercibido de que en casoc contrario, cualquier notificacién sé tendra por
legalmente hecha en algunos de los domicilios que se tengan registrados dentro los archivos
de "CEA".

Desde este momento “EL CONTRATISTA" seriala como personas autorizadas para oir y recibir
notificaciones a todos sus trabajadores directos, subcontratados, asesores, dependientes y/o
comisionistas, que se localicen en el domicilio sefialade para oir y recibir notificaciones,
aceptando que basta la circunstanciacion del seruidor publico de “CEA", facultado para
realizar la notificacion, sobre el uvinculo existente con "EL CONTRATISTA", para acreditar dicho
caracter.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, el dia 04 (cuatro) del mes de Octubre del 2024 (dos mil
veinticuatro).

"CEA"

Ing. Ca i guirrg Paczka
Director General de la Comigién Estatdl del Agua dgylalisco

Presi te del Consejo'de Administracion
orres Aguirre Ingenieros, SA. deCV
TAI?20312952

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte la Comision

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade Tarres Aguirre Ingeniercs, SA de GV correspondients a la asignacién nimera CEA-COMN-EST-CS-
0B8-24, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificade Sumario, consistente en 32 (treinta y dos) hejas dtiles por su anuerse, incluyendas
esta, suscrito el dia 04 (cuatro) de Octubre del 2024 (dos mil usinticuatra)
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Fecha de clasificacion: 04 de octubre de 2024

Clasificacion de I nformacion Confidencial.

Confidencial: Se eliminaron Nombre 1, Rubrica 2, Numero de credencia paravotar 3
y firma 4, de |los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 delaLey de Transparenciay Acceso alalnformacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion con el Articulo 116° de la
Ley general de Transparenciay Acceso a la Informacién Pablica, en correlacién a la
Ley de Proteccidn de Datos Personal es en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.
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