ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-046-21

COMKRETE, S.A. DEC.V,,

No. DE ACCION 3343

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA ~ RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-LP-046-21,
SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASI EN ESTA
ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA COMKRETE, $.A. DE C.V.,, “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO
CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)" DEL PROGRAMA PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO)
RECURSOS FEDERALES 2021.

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL
MUNICIPIC DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 14 DE FEBRERO
DE 2022.

II.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. FRANCISCO
SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL
CONTRATISTA" LA I /O MINISTRADOR GENERAL UNICO
DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR
GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION, EL ING. JUAN JOSE CHAGRA
MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

MONTO ORIGINAL $24,142,575.30 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $0.00 ANTICIPO $7,242,772.59
MONTO TOTAL $24,142,575.30

MONTO ORIGINAL ASIGNADO: $24,142,575.30 (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO

ORIGINAL.
IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.
CONTRATO INICIO 30-JUN-21 | PRORROGA TERM. 31-Dic21 |
CONTRATO TERMING 26-NOV-21 /-f’
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 30-JUN-21 //
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 31-DIC21
| (DiAS) PER. ORIGINAL 150 DIAs | [(DIAS) PER. REAL | 185Dias |
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-046-21

COMKRETE, S.A. DEC.V.,

No. DE ACCION 3343

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EQUIVALENTE
A 185 (CIENTO OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
ASEGURADORA ASERTA. S.A.
ANTICIPO 10464-00182-0 $ 1,019,204.98 | DE C.V., GRUPO FINANCIERO
ASERTA
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA. S.A.
CONTRATO ORIGINAL 10464-00183-3 5 339,734.992 | DEC.V., GiLJSF;gTENANCIERO

ASEGURADORA ASERTA. S.A.
DE C.V., GRUPO FINANCIERO

$ 2,412,221.57 pried
QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 MESES A PARTIR DE
ESTA FECHA DE RECEPCION (14 DE FEBRERO DE 2022) HASTA EL DiA 14 DE FEBRERO DE 2023.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A).

VICIOS OCULTOS 4598-00443-1

ESTIMACION FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 605,344.70 30§un-21 o 15ul-21 $ 181,603.41
E-02 (DOS) $ 2,636,636.43 16+ul-21 s 14-ago-21 | $ 790,990.93
E-03 (TRES) = |4 1,060,399.52 15-ago-21 - | 3lago-21 |3 318,119.86
E-04 (CUATRO) $ 1,350,546.87 01-sep-21 5 15-sep-21 | $ 405,164.06
E-05 (CINCO) = |4 2,027,973.75 16-sep-21 2 14-0ct-21 $ 608,392.13
E-05 (SEIS) - |3 7.018,235.58 15-0c1-21 g 31-0ct-21 $ 2,105,470.68
E-07 (SIETE) - $ 2,676,458.06 01-nov-21 - 15-nov-21 $ 802,937.42
E-08 (OCHO) - |3 2,742,592.99 16-nov-21 - | 3onov21 | 822,777.90
E-09 (NUEVE) $ 2,039,636.72 01-dic-21 2 15-dic-21 $ 611,891.02
E-10 DIEZ) $ 660,427.50 16-dlic-21 - | 20-dic-21 $ 198,128.26
E-11 (ONCE) - 13 661,091.89 21-dic-21 ; 25-dic-21 | $ 397,296.94
E-12 (DOCE) AN | s 642,871.65 26-dlic-21 : 31dic-21  |$

TOTAL, EJERCIDO: | § 24,122,215.66 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 7,242,772.59
SALDO POR CANCELAR | § 20359.64| | SALDO POR REINTEGRAR | $
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-046-21

COMKRETE, S.A. DE C.V.,

No. DE ACCION 3343

SE EJERCIO UN TOTAL DE $24,122,215.66 (VENTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 66/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $20,359.64 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100
M.N.).

VIL

VI

1X.

DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO S/N “EL CONTRATISTA” DECLARA
HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2021. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS DIAS 12 DE ENERO DE
2022, 26 DE ENERO DE 2022 Y 10 DE FEBRERO DE 2022, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING.
FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA
PARTE "EL CONTRATISTA" [N S PERINTENDENTE DE OBRA.
PARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS
A LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE “LA CEA" MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 11 DE
FEBRERO DE 2022, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE “LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS
TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASI FORMULAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA DE ENTREGA — RECEPCION.

EN ESTE MISMO ACTO “EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EN MENCION,

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCION. EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO DESPUES DE HABER
REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, “LA CEA" RECIBE DE “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITCS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA
FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO
DE POLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "“EL
CONTRATISTA" MANIFIESTA NOC TENER RECLAMACIONES.

OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDAN EN TRAMITE LA (S) ESTIMACION (ES) 09 POR UN MONTO DE: $2,039,636.72 (DOS
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.), QUEDA EN/
TRAMITE LA (S) ESTIMACION (ES) 10 POR UN MONTO DE: $660,427.50 SEISCIENTOS SESENTA

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.), QUEDA EN TRAMITE LA {S{) // .
: . W

-

PAGINA: 3 DE 4

g



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-044-21

COMKRETE, $.A. DEC.V.,

No. DE ACCION 3343

ESTIMACION (ES) 11 POR UN MONTO DE: $661,091.89 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.) Y QUEDA EN TRAMITE LA (S) ESTIMACION (ES) 12
(FINIQUITO) POR UN MONTO DE: $642,871.65 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) LAS CANTIDADES INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 14 DE FEBRERO DE 2022, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR “EL CONTRATISTA"... |

L

ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS
QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS DEL ACTA

POR “LA CEA"
} \'\_ ,//‘ . / i > ! .
ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN MARTINEZ

__"_,/_’S_UBDIREETOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER TONSTAR LA ENTREGA -
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-CON-FED-LP-044-21 SUSCRITO ENTRE
“LA CEA" Y “EL CONTRATISTA” COMKRETE, S.A. DE C.V., DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MUNICIPIO DE
CASIMIRO CASTILLO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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