

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-REH-EST-LP-004-22
DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 24 de Febrero de 2022.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. **CEA-REH-EST-LP-004-22**
Presente.

Me refiero la licitación pública No. **CEA-REH-EST-LP-004-22**, que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO DE 9 FILTROS CONVENCIONALES, INCLUYE: HERRERÍA Y PAILERÍA; ADEMÁS DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN EL MÓDULO CENTRO DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 "SAN GASPAR", EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la pesada carga laboral de la dirección, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día **02 DE MARZO DE 2022**, a las **10:15 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **JUEVES 10 DE MARZO DE 2022**, a las **11:15 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 11 de marzo de 2022	TERMINO: 06 de septiembre de 2022	PLAZO: 180 días	INICIO: 18 de marzo de 2022	TERMINO: 13 de septiembre de 2022	PLAZO: 180 días

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.