

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-103-22

DIFERIMIENTO DE FALLO

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 18 (dieciocho) de enero del 2023 (dos mil veintitrés)

Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-103-22
Licitantes y Personas físicas
Presente.

Por medio de este conducto, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y de conformidad con el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 31 segundo párrafo y demás relativos del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-103-22, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LA PTAR "EL AHO GADO", PARA USO EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES (FRENTE 4), MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y EL SALTO, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la pesada carga laboral de la Dirección de Presupuestos y Contratos, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 20 DE ENERO DE 2023, a las 11:45 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 27 DE ENERO DE 2023, a las 11:45 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO:	TERMINO:	PLAZO:	INICIO:	TERMINO:	PLAZO:
23 DE ENERO DE 2023	21 DE JUNIO DE 2023	150 DÍAS	30 DE ENERO DE 2023	28 DE JUNIO DE 2023	150 DÍAS

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO".

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Ing. Carlos Vicente Aguirre Pazcka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Archivo