



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-141-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 06 de Febrero de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-CON-EST-LP-141-19  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-141-19, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EN EL ACUAFÉRICO PONIENTE (FRENTE 2), PRIMERA ETAPA ENTRE LAS AVENIDAS DE VALLARTA Y ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo No. 90 párrafo 12 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS y debido a un reajuste presupuestal se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2020, a las 10:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020, a las 10:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos  
Ara. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

*pm Techo Arrendamientos y Construcciones SA de CV  
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.*

*Rivera Construcciones SA de CV*