



Red de Bienestar Ecológico

PLAZO EJECUCIÓN: 182 DÍAS.
 INICIO: 03-JUL-06.
 TERMINO: 31 DIC.-06

CALENDARIZACIÓN

Estudio de Manejo Integral de Cuencas del Río Santiago y Verde

CONCEPTO	MES	Jul.06				Ago.06				Sept.06				Oct.06				Nov.06				Dic.06			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
INVENTARIO	INICIO	X	X	X	X	X	X																		
	PROCESO DE CONSULTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CONCLUSIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X
DIAGNÓSTICO	ESTRATEGIA DE ACCIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
	PROCESO DE CONSULTA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CONCLUSIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X
ORDENAMIENTO	INICIO	X	X	X	X																				
	MUNICIPIOS					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESO DE CONSULTA EVALUACIÓN					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GESTIÓN	INICIO	X	X	X	X	X																			
	ASAMBLEAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MUNICIPIOS EVALUACIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PROYECTOS	INICIO Y PREPARACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X																
	ACUERDOS DE EJECUCIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EVALUACIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X
INVERSIÓN	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ACUERDOS ASAMBLEA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EJECUCIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X
EVALUACIÓN	INICIO	X	X	X	X																				
	EJECUCIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RETROALIMENTACIÓN																	X	X	X	X	X	X	X	X

Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A. C.
 Calle la Otra Banda, No. 60 Col. San Ángel C. P. 01090
 México D. F., Tel. 01-(55) 5616-3434 Fax: 5616-7105