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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-REH-EST-CS-042-24 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-REH-EST-CS-042-24, relativo a La Obra: TRABAJOS 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CALLE 

BRASILIA 2970, EN LA COLONIA PROVIDENCIA., de conformidad al artículo 79, 81 y demás 

relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 17:15 horas, del 09 (nueve) de Julio del 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en la 

sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia 

Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos 

y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al finál de la presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-REH-EST-CS-042-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. BAUCRATO, S.A. DE C.V. 
2. COINBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. 
4. DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. 
5. MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

El día 05 (cinco) de Julio de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. BAUCRATO, S.A. DE C.V. 
2. COINBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. 
4. DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. 
5. MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: 

1 SE BAUCRATO. S.A. DE C.V. ACEPTA 

2 COINBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

5 MONTRA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. SE ACEPTA 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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CONSTRUCCIONES 

LEVISA, S.A. DE C V. 
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4 VICSA, S.A. DE C.V. 
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5 
CÓNSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la reuisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

1 BAUCRATO, S.A. DE C.V. $ 3'949,680.40 

2 COINBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 4'691,880.21 

3 CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. $ 4'448,286.44 

4 DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. $ 4'644,915.07 

5 MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 4756,274.98 

A continuación, se describe la reuisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Comisión Estatal det 
Agua Jalisco 

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL: 
Vl. ETAPA DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 

CEA-RE H-EST-CS-042 -24 

TRABAJOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA CALLE BRASILIA 2970, EN LA COLONIA 
PROVIDENCIA 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA 

3.879,310.34 

V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS 	- IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES 1,51427630 1,930,693.97 1,77134920 
MANO DEOBRA 1.002.699.43 1,265,12965 1.131,56390 
MAQUINARIA Y EQUIPO 103,03713 145,91621 125,718.90 
COSTOS INDIRECTOS 30180602 408,647.67 367,19922 
RNANCIAMIENTO 10,60578 5 20,239.57 15,40055 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-REH-EST-CS-042-24 

TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

RANGO DE ACEPTACION 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO 3.404.896.90 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO. 4.100.237.05 

3.961.23038 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO MI EL MAS BAJO: 
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE 4.555.414.94 
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 3.367.045.82 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

BAUCRATO, SA DE C.V. $ 	 3.404,896.90 SE ACEPTA 

$ 	 3.834.729.69 SE ACEPTA CONSTRUCCIONES LEVISA SA DE C.V. 

DESARROLLOS VICSA SADE C.V. $ 	 4.004.237.13 SE ACEPTA 

COINBA CONSTRUCCIONES. SA DE C.V. $ 	 4.044,72432 SE ACEPTA. 

MONTRA CONSTRUCCIONES. SA DE C.V. $ 	 4.100,237.05 SE ACEPTA 

. Etapa de determinación de precios de mercado. 

IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

EMPRESAS IMPORTE 
IMPORTE POR 
MAQ.Y EQUI 

IMPORTE POR. 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD 

TOTAL 

BAUCRATO. SADE C.V. $ 	1.514.27630 $ 	1.002,699.43 $ 	10827689 $ 	322,381.02 $ 	1326435 

/ 

$ 	426.961.49 $ 	3,404,896.90 

CONSTRUCCIONES LEVISA. 
SADE C.V. $ 	1,763,17224 $ 	1082,381.03 $ 	128.59138 $ 	371.76808 5 	15726.71 $ 	453.82132 $ 	3,834729.69 

DESARROLLOS VICSA, SA DE 
C.V. 

.• 
I 	1,715,56221 $ 	1,265.129.65 $ 	10.5,91621 $ 	408,647.67 $ 	10,605.78 $ 	438.26848 $ 	4,004,237.13 

COINBA CONSTRUCCIONES, 
SADE C.V. $ 	1,835,313.14 $ 	1,128.91149 $ 	103,037.13 $ 	305.80602 $ 	20,23957 $ 	631,15520 $ 	4,044,72432 

MONTRA CONSTRUCCIONES, 
SADE C.V. 

$ 	1930.693.97 $ 	1,183,398.98 $ 	140,28843 $ 	4.07,44855 $ 	17,21060 $ 	400,64752 $ 	4,100,237.05 
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Comisión Estatal del 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-REH-EST-CS-042-24 

3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insoluentes. 
V3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y EIIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANO 12E 

CERA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MAQ. 

V EQU1 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

COSTOS 
INDIRECTOS 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
TOTAL

TOTAL 

UTILIDAD- 
INSUFICIENCIA CAUFICACION 

8AUCRATO.SA DE C.V. $ 	257,07290 $ 	128,86447 8 	17,44201 $ 	4441810 $ 	2.13420 $ 	45033378 -4233n29 INSOLVENTE 

CONSTRUCCIONES LEVISA. 
SA DE C.V.  

$ 	8.77696 $ 	49382.87 $ 	57.35983 $39146149 SOLVENTE 

DESARROLLOS VICSA SA DE 
CV. $ 	55786.99 $ 	4,79477 $ 	60.58176 8377,68472 SOLVENTE 

COIMA C0t45  'MICCIONES. 
SADE C.V. S 	709991  	$ 	22,68177 $ 	6139320 $ 	8672738 $544,42842 SOLVENTE 

MONTRA CONSTRUCCIONES, 
SADE C.V. $ 	- $40044752 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja. 
V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA 
RESULTADO DE LA EVALUACION POR 

TASACION ARITMETICA 
EMPRESA ADJUDICADA 

BAUCRATO, SA DE C.V. $ 	 3,404,89690 INSOLVENTE 

CONSTRUCCIONES LEV1SA, 
SA DE C.V. $ 	 3,834,729.69 SOLVENTE ES GANADOR 

DESARROLLOS VICSA, SA. DE 
C.V. $ 	 4.004.23713 SOLVENTE 

COINBA CONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. $ 	 4,044,72432 SOLVENTE 

MONTRA CONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. 

S 	 4,100.237 05 SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-REH-EST-CS-042-24 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Décima quinta (15) del 08 (ocho) de 

Julio de 2024 (dos mil veinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la empresa 

CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V., para ejecutar la obra CEA-REH-EST-CS-042-24, 

relativa a TRABAJOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA CALLE BRASILIA 2970, EN LA COLONIA PROVIDENCIA., por un monto 

total de $4'448,286.44 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mit doscientos ochenta y 

seis pesos 44/100M.N.), I.V.A. incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente 

el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral 1 fracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de S1"334,485.93 (un millón trescientos treinta 
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 93/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por 
el 10% del valor de los trabajos, por un monto total de $444,828.64 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 64/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación 
a la fecha estimada para la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato 
que se entrega por esta dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-REH-EST-CS-042-24, al adjudicatario, quien presentará las 

garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, 

el cual deberá ser firmado el 12 (doce) de Julio del 2024 (dos mil veinticuatro), en las oficinas de 

la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos 

setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta), 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento 

donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las 

partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 123 (ciento veintitrés) días naturales 

tomando como fecha de inicio el día 15 (quince) de Julio del 2024 (dos mil veinticuatro) y d 

terminación el día 15 (quince) de Noviembre el 2024 (dos l veinticuatro). 
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El Fallo y su contenido estarán publicados e 
Agua de Jalisco para su consulta en https://ui  

rtal de 
.ceajali 

rnet de la Comisión Estatal del 
ob.mx/sites/licitaciones/ 
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Empre ersorta Física participantes 

1  Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-REH-EST-CS-042- 24 

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arg. Arturo Rosas Sallagítrt, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 09 (nueue) de 
Nouiembre del 2024 (dos mil ueirxticuatro), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Re am nto. 

BAUCRATO, S.A. DArr  I -1W.E.fflr.-ÁgOL. 

COINBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -  A 
iiiiiii...  

CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. 
1 	e• 	' 

Aid% 60-7 	CM •• 

..- 	../ 
4' DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. t crog- NI LiVe2- 

MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-REH-EST-CS-042-24 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 
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Fecha de clasificación: 09 de julio de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

