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Oficio Número: CEAJ /DPC/SC/ 009/2026 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco, a  14 de Septiembre del 2026 

Licitación Pública Estatal No.  CEA-MOD-EST-LP-054-26 

Licitantes y Personas físicas 
Presente. 

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, en mi función de Subdirector de Contratación 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ), y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, asi como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, me refiero a la Licitación Pública Estatal No.  CEA-

MOD-EST-LP-054-26,  que tiene por objeto:  MODERNIZACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATITÁN, JALISCO. 

Sobre el particular, comunico a ustedes que por los alcances de la obra y la carga de trabajo de la dependencia, así como de 
conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el 

fallo de la licitación que estaba programada para el dia  15 (QUINCE) DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS),  a las 

16:00 HORAS,  en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en 
la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

La nueva fecha de fallo es el dia  JUEVES 24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS),  a las  16:45 

HORAS,  en el mismo lugar de la programación original. 

Además, se hace de su conocimiento que el nuevo plazo para la ejecución de los trabajos será de  185 (CIENTO OCHENTA Y 

CINCO)  días naturales, dando inicio el  28 (VEINTIOCHO) DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)  y termino el  31 

(TREINTA Y UNO) DE MARZO DEL 2027 (DOS MIL VEINTISIETE). 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente. 

ATENTAMENTE 

"2026, Jalisco, Cuna de la Identidad Nacional y el Mundial que nos Une" 

Ing. J. G 	 mez Tovar 
Subdirector de Contratación 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ) 

C.C.P. Mtro. Luis Enrique Barbosa Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Para su conocimiento 

M.C. Gerardo González Mendoza, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. mismo fin 
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